



„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

07-12-2022

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagan  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
©

Ing. Petr Myška  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

  
**VODO-STAVEBNÍ**  
Vodo-stavební s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec  
IČ: 04753747

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 03/2023	
Zhotovitel:		Vodo-stavební s.r.o.			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28. 11. 2023
Název akce: <b>CL 057 011 Sosnová, vrt S2 - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	<b>osobně</b> X	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	NE		
		na výkresy:	NE		
		na rozpočtové podklady:	ANO – změnový rozpočet		
		na jinou část smlouvy:	NE		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Projektová dokumentace počítala s očištěním a doplněním jedné vrstvy povlakové krytiny na střechu provozního objektu. Jelikož je stávající krytina značně porušena a hrozí zatékání do provozního objektu, je nutné stávající krytinu odstranit a nahradit novou ve dvou vrstvách.					
Aby bylo možné manipulovat s čerpadly je nutné technicky upravit vstup a změnit poklop do manipulační komory nad vrtem.					
Rozpočet nepočítal s položkou pro zpracování provozního řádu, který neexistuje. Aby bylo možné provozovat vrt, je nutné zpracovat nový provozní řád.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<b>chyba v projektové dokumentaci</b> X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 27 349,98 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>3 277 297,51 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):  <b>0 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku + <b>27 349,98 Kč</b> bez DPH, tj. + <b>0,84 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 31 854,39 Kč bez DPH, tj. + 0,98 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 4 504,41 Kč bez DPH, tj. - 0,14 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 31 854,39,- Kč bez DPH, tj. 0,98 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 4 504,41,- Kč bez DPH, tj. - 0,14 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 36 358,80 Kč bez DPH, tj. + 1,12 % nabídkové ceny.					
Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 27 349,98 Kč bez DPH, tj. + 0,84 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 1.12.2023

V. Z. PAVLŮ T.

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.2023

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 1.12.2023

**Zástupce objednatele:** souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 05.12.2023

Datum 6.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.