

CES 02632 / 23/JAZR

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 375/23

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 93177

Bank. spojení: Komerční banka Praha, č. účtu 115-2529270237/0100

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 3.2.2023, pro realizaci zakázky „LN038099 Louny_Mírové náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změnách Smlouvy následovně:

1.1.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v čl. II. Smlouvy se tímto dodatkem upravuje o provedené vícepráce v hodnotě 181.756,06 Kč bez DPH a o neprovedené méněpráce v hodnotě -11.371,50 Kč bez DPH a nově je předmět plnění Smlouvy vymezen Smlouvou a tímto jejím Dodatkem.

1.1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy. Nová cena díla celkem činí

14 724 157,24 Kč bez DPH (17.816.230,26 Kč s DPH).

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle SOD	14 089 999,34 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.1 SOD	463 773,34 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č.2 SOD	170.384,56 Kč bez DPH
Cena díla celkem	14 724 157,24 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	3 092 073,02 Kč
Cena díla dle Smlouvy a dodatku včetně DPH	17.816.230,26 Kč vč. DPH

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně textu v čl. 3.2 takto:

- dílčí termín dokončení: stavební objekty IO 01 po Š10 a IO 03 maximálně do 31.10.2023
- dokončení stavby do: 31.5.2024

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):


Příloha č. 1: Změnový list č.02/2023

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel
V Teplicích dne ____ . ____ . ____

Zhotovitel
V Praze dne ____ . ____ . ____



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Ko
IČ

(030) Ing. Tomas Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2023	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice			Datum: 28.11.2023	
Název akce: LN 038 099 Louny, Mírové náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	SD – str. 05036-05037 Zápis z Kontrolního dne č. 6 ze dne 10.10.2023, č. 7 ze dne 01.11.2023			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ano			
	na jinou část smlouvy:	ano, dle čl. č. 4.1, 4.2 SoD CES 375/23 ze dne 03.02.2023			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
IO 01 – Kanalizace - Pivovarská V průběhu výkopových prací na kanalizaci IO 01 Kanalizační řad – ulice Pivovarská byl zjištěn nevyhovující zásypový materiál (jílovitá zemina). Je nutné provést 75 % výměnu materiálu vhodným zásypovým materiálem. Zásyp bude prováděn sendvičovým systémem (viz. znalecký posudek společnosti LAPO).					
IO 03 – Vodovod Pivovarská V průběhu výkopových prací na vodovodním řadu IO 03 Vodovodní řad – ulice Pivovarská byl zjištěn nevyhovující zásypový materiál (jílovitá zemina). Je nutné provést 75 % výměnu materiálu vhodným zásypovým materiálem. Zásyp bude prováděn sendvičovým systémem (viz. znalecký posudek společnosti LAPO).					
V souvislosti s větším rozsahem dopravního značení (oproti předpokladům v PD) dochází k navýšení ostatních nákladů stavby.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: + 170 384,56 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 724 157,24 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): I. Etapa – lhůta na dokončení stavby v rozsahu - Mírové náměstí, ulice Pivovarská, prodloužena do 31.10.2023 II. Etapa – lhůta na dokončení stavby v rozsahu – ulice Beneše z Loun, prodloužena do 31.05.2024		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 181 756,06 Kč bez DPH , tj. + 1,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 11 371,50 Kč bez DPH , tj. - 0,08 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 650 883,47 Kč bez DPH , tj. + 4,62 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 16 725,57 Kč bez DPH , tj. - 0,12 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (rozpočet): 9 + 1 x příloha (faktura DIO)					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 28.11.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

30.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

... Datum 30.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

30.11.2023

Datum 30.11.2023

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.