



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 02

<i>Název stavby:</i> <b>Budova 25 – Hemodialyzační oddělení“ Zlín, Havlíčkovo nábřeží č.p. 600</b>	<i>SoD č.:</i> 002023 <i>Uzavřená dne:</i> 03. 04. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 19 876 457,79 Kč	<i>Cena dle Dodatku č.:</i> -
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2023-000999
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
<b>I. Předmět změny</b>	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Budova 25- 1. a 2. NP KNTB	
<b>I.1 Změna předmětu díla</b>	
<i>Předmět změny:</i> Úpravy povrchů vnitřních, podlahy, svislé konstrukce, sdělovací technika	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Vzhledem k havarijnímu stavu omítek-opadávají, bylo dohodnuto jejich provedení v nových sádrových stěrkách. Po odkrytí stávajících nášlapných vrstev byly zjištěny značné trhliny v potěrech, a proto je nezbytné provedení jejich sanace. Dále je pro dokončení stavebních úprav nutné demontovat a následně namontovat slaboproudý systém tlačítka pacient sestra – nepředpokládaná kolize se stavebními úpravami.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sádrové omítky</li><li>- Sanace trhlín</li><li>- Práce sdělovací a zabezpečovací techniky</li></ul>	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla z důvodu okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, kdy stávající stav objektu neodpovídá stavu uvažovanému projektantem v projektové dokumentaci. Změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.	

<b>I.2 Změna ceny díla</b>				
Celková hodnota díla dle smlouvy	19 876 457,79			
Celková hodnota dle předchozího ZL	21 048 304,46	Procentuální rozdíl z předchozího ZL v souvislosti s § 222 odst. 6 ZZVZ		0,000%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-68 157,34	Procento záporné změny	0,343%
	21% DPH	-14 313,04		
	Celkem	-82 470,38		
Kladná hodnota změny	bez DPH	288 730,38	Procento kladné změny	1,453%
	21% DPH	60 633,38		
	Celkem	349 363,76		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	220 573,04	Procentuální rozdíl celkem	1,796%
	21% DPH	46 320,34		
	Celkem	266 893,38		
<b>Celková hodnota díla po změně</b>		<b>21 268 877,50</b>	<b>Celkový procentuální rozdíl</b>	<b>1,796%</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>				
<i>Ovlivnění harmonogramu: ne</i>				
<i>Prodloužení lhůty výstavby (+):ne</i>				
<i>Zkrácení lhůty výstavby (-):ne</i>				
<i>Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: ano</i>				
<b>I.4 Jiné změny</b>				
<b>I.5 Potvrzení změny</b>				
<i>Vyjádření TDS:</i>				
<i>Vyjádření AD:</i>				
<i>Vyjádření objednatele:</i>				
<i>Vyjádření zhotovitele: souhlasíme</i>				
<i>Další vyjádření:</i>				
<b>II. Přílohy</b>				
Číslo přílohy:	Název přílohy:			
<i>Příloha č.</i>	Rozpočet ZL 2			
<i>Příloha č.</i>				
<i>Příloha č.</i>				
<b>III. Podpisová část</b>				
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b>			<b>Autorský dozor (AD):</b>	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>V Brně dne:</i>	
<b>Zhotovitel:</b>			<b>Objednatel:</b>	
<i>Podpis:</i>			<i>Podpis:</i>	
<i>Ve Zlíně dne:</i>			<i>Ve Zlíně dne:</i>	