



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace a ČOV Potštát, Kovářov“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany Město

Potštát

se sídlem: Zámecká 1, 753 62 Potštát Osoba
oprávněná jednat: René Passinger, starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: René Passinger, starosta města
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Pecha, TDI
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Identifikační číslo: 00301795
DIČ: CZ00301795
dále jen „Objednatel“

Společnost „HOCHTIEF-Potštát“

Vedoucí společník: **HOCHTIEF CZ a. s.** se sídlem:
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Identifikační číslo: 46678468
DIČ: CZ46678468

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Druhý společník: **HOCHTIEF Infrastructure GmbH**,
se sídlem Alfredstrasse 236, 45133 Essen, Spolková republika
Německo, reg. č: HRB 25021, podnikající v ČR
prostřednictvím odštěpného závodu:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka se sídlem:
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49127

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Halfar, stavbyvedoucí
- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Číslo účtu: [REDACTED]
- Identifikační číslo: HOCHTIEF CZ a. s.: 46678468
- DIČ: HOCHTIEF CZ a. s.: CZ46678468
- Identifikační číslo: HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka: 27105211
- dále jen „Zhotovitel“
Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIX odst. 8 Smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele D70326/INV/2023/26 ze dne 6. 5. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve smyslu čl. III tohoto dodatku č. 2

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

1. Čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový odstavec. 1.5 tohoto znění:

1.5. Předmět plnění Zhotovitele dle této smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce, tak jak jsou specifikovány v jednotlivých oboustranně odsouhlasených změnových listech, jejichž seznam je v Příloze č. 7 – Seznam změnových listů.

2. VII. Cena díla, odstavce 1. smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a schválených změnových listů a činí:

Položka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	142 949 819,72	-	30 019 462,14	172 969 281,86
Změnový list č. 1	- 41 387,50	-	8 691,38	-50 078,88
Cena díla	142 908 432,22			172 919 202,98



3. **Čl. XXI. Závěrečná ujednání odstavec 7. smlouvy se doplňuje o novou přílohu č. 7 tohoto znění:**

Příloha č. 7 – Seznam změnových listů

IV. Závěrečná ujednání

1. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 2 786 865,93,- Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 2 828 253,43,- Kč bez DPH je zaznamenáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají platná a účinná.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání Zastupitelstva města Potštát dne 6.12. 2023, usnesením číslo 19b/13Z/2023.

V Potštátě, dne:

za Objednatele:

.....
René Passinger, starosta města

V Ostravě, dne:

za Zhotovitele:

tj. za HOCHTIEF CZ a. s.

tj. za HOCHTIEF Infrastructure GmbH

.....
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní
ředitel divize