

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 1 8 . 7 . 2 0 2 3**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**ERDING, a. s.**

Sídlo: Zaoralova 2058/5, Líšeň, 628 00 Brno  
 Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2465  
 Zastoupený/á: [REDACTED] místopředseda představenstva  
 IČO: 25512455  
 DIČ: CZ25512455  
 ID datové schránky: rkucee5  
 Bankovní spojení: [REDACTED]  
 Číslo účtu: [REDACTED]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce **„Hranice, kasárna g. Zahálky – modernizace zdrojů tepla v objektech č. 2 a 3“** uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 7. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	9 334 000 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	103 584,60 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	<b>9 437 584,60 Kč</b>

slovy: „devětmilionůčtyřistatřicetsedmtisícpětsetosmdesátčtyři korun českých šedesát haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**2) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Brně:

ERDING, a.s.  
místopředseda představenstva

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Erding, a.s.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 30.11.2023	
Název akce: „Modernizace zdrojů tepla v objektech č. 2 a 3 v kasárnách gen. Zahálky v Hranicích“			
Způsob odeslání / předání datum: 30.11.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>1) Instalace provizorního potrubního propojení včetně tvarovek z důvodu zabezpečení dodávek teplé vody po dobu rekonstrukce kotelny.</p> <p>2) Dodávka a montáž nového delšího rozdělovače a sběrače topné vody z důvodu nemožného napojení na stávající rozvody s roztečí 65 cm. S rozdělovačem a sběračem dodaným dle projektové dokumentace nebylo možné připojení na stávající rozvody z důvodu malých roztečí 35 cm. mezi jednotlivými hrdly. Původní S/R s roztečí 35 cm pro objekt 3 byl vyroben v předstihu dle PD, aby byl dodržen původní HMG výstavby. Po instalaci tohoto S/R bylo zjištěno, že nelze tento navrhovaný S/R použít a proto bylo potřeba vyrobit nový S/R.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
			
	Erding, a.s.		

**Stanovisko technického dozoru stavby:**Jméno: 

Vyvolaná změna souvisí s realizací předmětu díla a její realizace je nutná k dokončení plně funkčního díla. Změna dodržuje nebo doplňuje předepsaný kvalitativní standart dle projektové dokumentace a zabezpečuje předepsané parametry stavby. Nově navržené nebo doplněné řešení bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější a nutné provést pro zdárné dokončení díla. Změna byla řádně projednávána se všemi dotčenými, technické řešení navrženo/odsouhlaseno projektantem stavby a odsouhlaseno na základě společných diskuzí.

  
SAFETY PRO s.r.o.**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**Jméno: 

- 1) V průběhu stavby bylo nutno demontovat stávající rozdělovač, proto bylo nutno dodávku teplé užitkové vody zajistit provizorním připojením výměníku pro ohřev TV. Projektant souhlasí se změnou.
- 2) Zhotovitel navrhl pro vhodnější napojení na stávající rozvody a zvýšení obslužnosti jednotlivých vystrojených komponent na rozdělovači a sběrači změnu roztečí na novém rozdělovači a sběrači. Návrh byl odsouhlasen všemi zúčastněnými v rámci pravidelných KD. Projektant souhlasí se změnou.

  
UCHYTIL, s.r.o.

Příloha: rozpočet

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: č. 1
Zhotovitel:	Erding, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	13.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalace provizorního potrubního propojení včetně tvarovek z důvodu zabezpečení dodávek teplé vody po dobu rekonstrukce kotelny.</li> <li>2. Dodávka a montáž nového delšího rozdělovače a sběrače topné vody z důvodu nemožného napojení na stávající rozvody s roztečí 65 cm. S rozdělovačem a sběračem dodaným dle projektové dokumentace nebylo možné připojení na stávající rozvody z důvodu malých roztečí 35 cm. mezi jednotlivými hrdly. Původní S/R s roztečí 35 cm pro objekt 3 byl vyroben v předstihu dle PD, aby byl dodržen původní HMG výstavby. Po instalaci tohoto S/R bylo zjištěno, že nelze tento navrhovaný S/R použít a proto bylo potřeba vyrobit nový S/R.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0 Kč	Cena víceprací bez DPH: Objekt č. 2 - 22 280,60 Kč Objekt č. 3 - 81 304,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 103 584,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <u>beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	

[REDACTED]

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221024-31	Modernizace zdrojů tepla v objektech č. 2 a 3 v kasárnách Gen. Zahálky v Hranicích
O:	SO01	Budova č.2
R:	02	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>						
140	73311111BR00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m				800-731	SoD
140a		Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 76/50 mm	ks					Vlastní
140b	31630570R	Koleno 90° ocelové varné, S235, rozměr 60,3 x 2,9 mm	ks					RTS 23/ II
140c	230021045R00	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 60,3 x 2,9	ks					RTS 23/ II
152a		Uchycení potrubí (závěsy typu U.L. a objímky na potrubí)	soubor					Vlastní
		1						
		<b>Celkem</b>						



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	221024-31	Modernizace zdrojů tepla v objektech č. 2 a 3 v kasárnách Gen. Zahálky v Hranicích
O:	SO02	Budova č.3
R:	02	Technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>						
94a		Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce do 3 m, DN 200 <small>Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.</small>	kus					tní
		2						
95	732111239R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 200	kus					
		2*2						
96	732111316R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40	kus					
		2						
97	732111322R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65	kus					
		2+2+2						
98	732111325R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 80	kus					
		2						
99	732111328R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 100	kus					
		2						
100	732119194R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci těles rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 200 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 2,00000</small>	kus					
101	732119294R00	Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci příplatek k ceně za montáž každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa, DN 200 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,00000</small>	kus					
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>						
132	733111118R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m					
132a		Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 76/50 mm	ks					tní

132b	31630570R	Koleno 90° ocelové varné, S235, rozměr 60,3 x 2,9 mm	ks		RTS 23/ II
132c	230021045R00	Montáž trubních dílů přivařovacích třídy 11-13, do 1 kg, 60,3 x 2,9	ks		RTS 23/ II
144a		Uchycení potrubí (závěsy typu U.L. a objímky na potrubí)	soubor		Vlastní


Viz TZ D.1.4.d-01


1

**Celkem**



Příloha č.1 – fotodokumentace  
Kotelna K3





Kotelna K2

