

Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č. 2 - č.j. MV-161461-21/SIK5-2022

**RÁMCOVÉ DOHODY O DODÁVKÁCH VYBAVENÍ PRACOVNIŠŤ ZAŘÍZENÍMI
PRO ČTENÍ A VALIDACI DATOVÝCH PRVKŮ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH
SLUŽEB č.j. MV-68600-27/VZ-2023;MV-161461-11/SIK5-2022**

Č.j. dodatku: MV-161461-27/SIK5-2022

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná

Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

zastoupená: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních
technologií a komunikací

IČO: 00007064

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 3605881/0710

zástupce pro věcná jednání:

osoba pro technickou realizaci a převzetí:

(dále jen jako „objednatel“)

a

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229

se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Kontaktní adresa: Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 15 - Hostivař

zastoupená: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva a
Mgr. Pavlem Štefánikem, členem představenstva

IČO: 28606582


DIČ: CZ28606582

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 4312807389/0800

zástupce pro věcná jednání:

(dále jen jako „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)



Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2023 Prováděcí smlouvu č. 2 Rámcové dohody o dodávkách vybavení pracovišť zařízeními pro čtení a validaci datových prvků č.j. MV-161461-21/SIK5-2022 (dále jen „Smlouva“). S ohledem na objektivní skutečnosti uvedené níže se smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení – odůvodnění dodatku

1. Dodatek ke Smlouvě se uzavírá za účelem prodloužení termínu plnění. Předmětem plnění Smlouvy je dodávka 299 ks řešení pro vybavení přepážky – zařízení pro čtení a validaci datových prvků zahrnující hardware včetně roční podpory. Součástí vybavení jsou čtečky dokladů ELYCTIS ID BOX One 143, u nichž dochází ke zpoždění expedice z Francie z důvodu pozdější subdodávky čipových karet, které jsou součástí čteček. K posunu termínu plnění dochází z důvodu výpadku v mezinárodních dodavatelsko-odběratelských vztazích v důsledku nedostupnosti čipů vinou třetích stran. Vzhledem k technické specifikaci celého projektu není v původním termínu dostupné ani náhradní řešení v podobě dodání obdobných výrobků jiného výrobce.

II.

Předmět plnění

2. Předmětem tohoto dodatku je stanovení nového termínu plnění Smlouvy. Na základě dohody smluvních stran se termín plnění stanovený v bodu 2 článku II. Smlouvy prodlužuje do **18. 12. 2023**.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem uzavření a bude uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu

V Ostravě dne dle el. podpisu



.....
Mgr. Bohdan Urban, ředitel
Objednatel

.....
Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstva
Mgr. Pavel Štefánek, člen představenstva
Poskytovatel

