



## Dodatek č. 1

Ke Smlouvě Objednatele: 07PU-004276

Číslo smlouvy Poskytovatele: 666

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

### **Pasportizace rizikových dřevin u dálnice a silnic I. třídy v KK**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí provozního úseku  
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního úseku  
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### **AQUAGEN s.r.o.**

se sídlem Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec  
IČO: 035 98 993  
DIČ: CZ03598993  
zápis v obchodním rejstříku: C 34937 vedená u KS v Ústí nad Labem  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]



(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.3.2023 **Smlouvu** č. **07PU-004276** na realizaci zakázky: **Pasportizace rizikových dřevin u dálnice a silnic I. třídy v KK; Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007** (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **Doba plnění**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Doba plnění se mění takto: Původní termín ukončení plnění do 31.12.2023 se posouvá do 31.12.2024 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

V roce 2023 a v zimním období 2023/2024 probíhá intenzivně kácení dřevin na základě rámcové smlouvy. Při těchto činnostech se odstraňují závady evidované do současnosti. Proto bude provedeno systematické mapování dřevin provedeno na jaře roku 2024 tak, aby byla k dispozici aktuální data pro zásahy poté, co v budou vyřešeny stávající závady.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatелеm uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.11  
22:23:12 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.12  
18:07:07 +01'00'