

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████ – ředitel SSMSK
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	██████████ – technicko-provozní náměstek
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	1) ██████████ – vedoucí střediska Bruntál 2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Bruntál 3) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska Bruntál 4) ██████████ – investiční technik střediska Bruntál 5) ██████████ – vedoucí technického oddělení ředitelství
2. Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.
Se sídlem:	Nádražní 955/11,792 01 Bruntál
Zastoupen :	██████████, jednatelem
IČO :	026 57 392
DIČ :	CZ02657392
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 58317
Bankovní spojení :	Československá obchodní banka, a.s.
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	██████████ jednatel
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██████████

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací **Oprava silnice III/4593 Úvalno – Branice I/57 - přejezd** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - Projektové dokumentace, vyhotovené oprávněnou osobou v roce 07/2022, tj. PROKOP MOSTY s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná, IČ: 27731405
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy

- dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 038/OI-Ut/23-Ře
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci, přičemž změna rozsahu vznikla v důsledku nesouladu PD se skutečností. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce: Při zahájení stavby byl zjištěn nesoulad mezi skutečnými výměrami a projektovými výměrami, po dohodě se zhotovitelem bylo z důvodu prostorového uspořádání rozhodnuto ctít stávající šířku komunikace, byly tedy odečteny výměry položek tak, aby jejich plocha odpovídala zaměření plochy stavby. Veškeré položky byly dále upraveny dle skutečnosti.
 3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	2 019 000,00
Méněpráce dle Dodatku č. 2	- 207 158,35
Vícepráce dle Dodatku č. 2	77 157,00
Cena bez DPH dle Dodatku č. 2	1 888 998,65
DPH dle Dodatku č. 2	396 689,72
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 2	2 285 688,36


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje

objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 23. 11. 2023



za objednatele



ředitel organizace



V Bruntále dne 23. 11. 2023



za zhotovitele



jednatel společnosti