

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č.účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:


Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

00304387

CZ00304387



dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

se sídlem:

jednající:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

tel. číslo:


AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

28597044

CZ28597044



Společnost je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44147

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace stavby „Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně“ a to v rozsahu:

- 1.1.1. Dokumentace pro vydání společného povolení
- 1.1.2. Inženýrská činnost
- 1.1.3. Projektové dokumentace pro provádění stavby
- 1.1.4. Položkový rozpočet, včetně výkazu výměr
- 1.1.5. Autorský dozor

V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy.
Úprava závazku ze smlouvy o dílo spočívá:

- V rámci projednávání návrhu s osadním výborem Lhota došlo k podstatné změně trasy oproti původnímu zadání vymezeného ve studii. Tyto změny vedou k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace a budou mít rovněž vliv na cenu díla, kterou nyní nelze vyčíslit a bude řešena samostatným dodatkem.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 1. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1.**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení této Smlouvy o dílo **takto:**

a) Článek V. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) bez DPH	
Zahájení	od účinnosti smlouvy
Ukončení	15.3.2024
Inženýrská činnost (dokladová část, do předání žádosti objednateli)	
Zahájení	Ihned po písemném odsouhlasení projektové dokumentace pro společné povolení
Ukončení	nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení této dílčí části
Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu (DPS)	
Zahájení	Ihned po nabytí právní moci potřebných povolení dle stavebního zákona
Ukončení	nejpozději do 60 kalendářních dní od zahájení této dílčí části díla

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0298/2023/OKS ze dne 13. 7. 2023 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 5.12.2022, pod bodem R 03/66/3.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku znám, že dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne 12. 12. 2023

V Olomouci dne 11. 12. 2023

.....
Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta

- objednatel-

.....
AGPOL s.r.o.

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

-zhotovitel-