



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	JaTu stavby s.r.o., Ostrava, Vítkovice, Zengrova 506/15 IČ: 06669476			
Investor:	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00602132	Datum: 8. 12. 2023		
Název akce: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – MTA - 03_SPŠEI_Ostrava – Moravská Ostrava - STAVBA , která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2		
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případě změn č. 1, 2				
Změna č. 1: Méněpráce odpad učebny				
Odpočet položek za manipulaci s odpady včetně poplatku za uložení odpadu kód 17 02 03. Tyto odpady kód 17 02 03 se na stavbě dle položek v části „Přesun sutě“ nečerpaly.				
<u>Návrh víceprací:</u>				
- nejsou				
<u>Související méněpráce:</u>				
- Odečtení odpadů				
Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -2 983,91 Kč bez DPH.				
Dopad na prodloužení termínu: 0 dny				
Změna č. 2: Méněpráce odpad kancelář				
Odpočet položek za manipulaci s odpady včetně poplatku za uložení odpadu kód 17 02 03. Tyto odpady kód 17 02 03 se na stavbě dle položek v části „Přesun sutě“ nečerpaly.				
<u>Návrh víceprací:</u>				
- nejsou				
<u>Související méněpráce:</u>				
- Odečtení odpadů				
Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -1 081,73 Kč bez DPH.				
Dopad na prodloužení termínu: 0 dny				



Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00602132			
..... Ing. Zbyněk Pospěch ředitel školy			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
..... Ing. Tomáš Křikala IKTINOS s.r.o.			
Stanovisko projektanta stavby:			
..... Ing. Ladislav Zahradníček ATRIS s.r.o.			
Příloha: rozpočet změny			



ZMĚNOVÝ LIST OPST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	JaTu stavby s.r.o., Ostrava, Vítkovice, Zengrova 506/15 IČ: 06669476	
Změnový list vystavil:	Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00602132	
Datum:	8. 12. 2023	
<p>Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:</p> <ul style="list-style-type: none">- § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů <u>v případě změn č. 1, 2</u>		
<p>Změna č. 1: Méněpráce odpad učebny Odpočet položek za manipulaci s odpady včetně poplatku za uložení odpadu kód 17 02 03. Tyto odpady kód 17 02 03 se na stavbě dle položek v části „Přesun sutě“ nečerpaly. <u>Návrh víceprací:</u> - nejsou <u>Související méněpráce:</u> - Odečtení odpadů Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -2 983,91 Kč bez DPH. Dopad na prodloužení termínu: 0 dny</p> <p>Změna č. 2: Méněpráce odpad kancelář Odpočet položek za manipulaci s odpady včetně poplatku za uložení odpadu kód 17 02 03. Tyto odpady kód 17 02 03 se na stavbě dle položek v části „Přesun sutě“ nečerpaly. <u>Návrh víceprací:</u> - nejsou <u>Související méněpráce:</u> - Odečtení odpadů Hodnota víceprací činí 0 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí -1 081,73 Kč bez DPH. Dopad na prodloužení termínu: 0 dny</p>		
Cena méněprací bez DPH:	4 065,64	Cena víceprací bez DPH: 0
Výsledná cena změny bez DPH:	4 065,64	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>0dní</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Zbyněk Pospěch
ředitel školy

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. arch. Jan Tulinger
JaTu stavby s.r.o.

Datum: