



**DODATEK č. 3 k SOD č. SML/I46/2023**

na provedení stavby

**„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny**

**a**

**ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:**

Se sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**MĚSTO OSTROV**

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov  
Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města  
00254843  
CZ00254843

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města  
b) ve věcech technických:

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

██████████, STAVING-INVEST s.r.o., IČO:00670073

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**ZHOTOVITEL:**

Se sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**STASKO plus, spol. s r.o.**

Rolavská 590/10, 36017 Karlovy Vary  
Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti  
14707551  
CZ14707551

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C347

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Kopfstein, jednatel společnosti  
b) ve věcech technických: ██████████, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)  
██████████, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Ostrov, škola Májová,**



nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, ve znění: Dodatku č.1 ze dne 13. 10. 2023, ve znění: Dodatku č. 2 ze dne 10.11.2023 (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/I46/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“,

## I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 3 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13.

## II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH         | 39 175 836,85 Kč                |
| • vyčíslení DPH               | 8 226 925,74 Kč (v platné výši) |
| • <b>cena celková vč. DPH</b> | <b>47 402 762,59Kč</b>          |

Dodatek č. 3

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • cena bez DPH – změnový list č. 8  | -84 841,87 Kč                |
| • cena bez DPH – změnový list č. 9  | 24 073,32 Kč                 |
| • cena bez DPH – změnový list č. 10 | 74 328,96 Kč                 |
| • cena bez DPH – změnový list č. 11 | 50 674,54 Kč                 |
| • cena bez DPH – změnový list č. 12 | 244 983,84 Kč                |
| • cena bez DPH – změnový list č. 13 | 42 008,35 Kč                 |
| • cena bez DPH                      | 351 227,14 Kč                |
| • vyčíslení DPH                     | 73 757,70 Kč (v platné výši) |
| • <b>cena vč. DPH</b>               | <b>424 984,84 Kč</b>         |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| • <b>cena celkem bez DPH</b> | <b>39 527 063,99 Kč</b>                |
| • <b>vyčíslení DPH</b>       | <b>8 300 683,44 Kč (v platné výši)</b> |
| • <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>47 827 747,43 Kč</b>                |

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Dodatek č. 3 k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 05. 12. 2023, usnesením RM č. 960/2023.**



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Mgr. David Hanakovič**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Petr Kopfstein**  
jednatel společnosti