

CES:

JN 008 341 Jablonec nad Nisou, V Nivách, Cvrčkova – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 13/316/2023

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem: Želivského 4306/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415
zastoupená: Ing. Vladimír Šebesta, společník společnosti
zástupce pro věci technické: I
IČ: 41327837
DIČ: CZ41327837
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú. 705377713/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. V bodě 3.2 SoD se mění termín dokončení stavby. Nový termín dokončení stavby je maximálně do 10.11.2023.

2.2.2. V bodě 4.1. SoD se mění celková cena díla následovně:

Původní cena dle SoD: 2.678.207,44 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: 96.606,58 Kč bez DPH

Nově navržená cena: 2.774.814,02 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 01/2023

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou dne 31.08.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

ec n.N.

05 696

27837

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Vladimír Šebesta
společník společnosti
ŠEBESTA VHS, v.o.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4306/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.08.2023	
Název akce: JN 008 341 Jablonec nad Nisou, V Nivách, Cvrčkova – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:		ANO (geologický posudek)			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ANO			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích narazil zhotovitel na skálu a bludné balvany. Na základě geologického posudku bylo přehodnoceno zařídění zeminy. Dále je z realizačních důvodů nutné provést protlak pod Novoveských potokem delší o 1,5 m. Z důvodu koordinace stavebních prací se souběžnou akcí města Jablonec nad Nisou (výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace) dojde k prodloužení termínu dokončení stavby do 10.11.2023.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 96 606,58 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 774 814,02 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 10.11.2023 41 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 96 606,58 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 337 924,58 Kč bez DPH , tj. 12,62 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 241 318,00 Kč bez DPH , tj. 9,01 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 337 924,58 Kč bez DPH , tj. 12,62 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 241 318,00 Kč bez DPH , tj. 9,01 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2+1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 Datum 31.8.23

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:


Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD, nové položky jsou oceněny dle ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

 Datum 31.8.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

 Datum 11.9.2023

 Datum 11.9.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.