

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.7.2023

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Sídlo: Na Jízdárně 2428/2, 702 00 Ostrava

Zastoupená [redacted]

IČ: 06839517

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

MIRAMO spol.s r.o.

Sídlo: 742 55 Albrechtičky 265

Zastoupená: [redacted]

IČ: 43960987

DIČ: CZ43960987

ID datové schránky: snpmxd4

Bankovní spojení: Moneta a.s.

č. účtu: [redacted]

Zapsán v: u Krajského soudu v Ostravě vložka C2354

Kontaktní osoby: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:

I.
ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 25.7.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, jež jsou uvedeny v čl. II. tohoto dodatku.

II. ZMĚNY SMLOUVY

2.1. Článek 4. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **30. 4. 2024.**

2.2. Článek 6. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Z důvodu nepředpokládaných víceprací (změna trasy kabelu přes asfaltové parkoviště) došlo k navýšení celkové ceny. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH	104.517 Kč
Výše DPH 21 %	21.949 Kč
Celková cena včetně DPH	126.466 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
- Účastníci si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

V _____ dne _____
Ing. RNDr. Alois Slovák
Digitálně podepsal
Ing. RNDr. Alois Slovák
Datum: 2023.12.13
15:03:04 +01'00'

Ing. RNDr. Alois Slovák, ředitel

Za zhotovitele:

V _____ dne _____
Radim Huvar
Digitálně podepsal Radim
Huvar
Datum: 2023.12.12
09:25:58 +01'00'

Radim Huvar

Kla
sifi
kac
e
inf
or
ma
cí:
Veř
ejn
é