

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

343/1

Číslo ZBV:

35

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 35 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35.3	-13 643,95	26 030,02	12 386,07

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
35	-13 643,95	26 030,02	12 386,07

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

343/1

Číslo ZBV:

35

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 7	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	39	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Přeložka vodovodu u mostu 102 - 014/ doplnění šoupátek

Změna vznikla na žádost majetkového správce a provozovatele (Městys Davle a Vodohospodářská společnost Benešov) vodovodu s přihlednutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám - viz. zápis ve stavebním deníku (doklad 08) .Požaduje nahrazení odvzdušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek vodovodních přepojek u mostů ev.č. 102-012,13 a 14 . Jde o doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložky (Vyjádření AD č. 58 a majitele řadu Městys Davle) (doklad 09 ;14 a 17) .

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, která nemá celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97

Technická pomoc Objednatele

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

jméno

Ing. Karel Šimek

datum

podpis

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

jméno

Ing. David Dvořáček

datum

podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.

jméno

Miroslav Valenta

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK

jméno

Ing. Milan Peška

datum

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	pod
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár Ing. Karel Klofáč	datum	podpis
				Číslo paré: 1

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 35**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	343/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
222 680,25

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	222 680,25	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 643,95	26 030,02	26 030,02	11,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 643,95	235 066,32	12 386,07	5,56%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 35

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Číslo a název rozpočtu: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

343

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
15	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM šoup se zemní zákopovou soupravou Š100	KUS	1,000	2,000	1,000	15 704,93	15 704,93	0,00	15 704,93	31 409,86	15 704,93	100,00%
16	891415	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM kompletní	KUS	1,000	0,000	-1,000	13 643,95	13 643,95	-13 643,95	0,00	0,00	-13 643,95	-100,00%
21	899901	P EPOJENÍ P ÍPOJEK Nové položky	KUS	4,000	5,000	1,000	5 469,09	21 876,36	0,00	5 469,09	27 345,45	5 469,09	25,00%
25	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ cena dle OTSKP 2021	KUS	0,000	1,000	1,000	1010,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
26	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM cena dle OTSKP 2021	KUS	0,000	1,000	1,000	1 190,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
27	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM cena dle OTSKP 2021	KUS	0,000	1,000	1,000	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
28	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVA OVANÝCH DN DO 25MM cena dle OTSKP 2021	M	0,000	1,500	1,500	24,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	100,00%
		Celkem						51 225,24	- 13 643,95	26 030,02	63 611,31	12 386,07	24,18%

Odpov dný zástupce Objednatele i odpov dný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu m n ných položek i nových položek, v etn jejich vým r, vyjad ujících p edkládanou zm nu. Potvrzují zárove skute né provedení prací a oprávn nost zm ny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

333/1	32	Přeložka kanalizace u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	0,00	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 604,72	41 604,72	41 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341/1	33	Přeložka vodovodu u mostu 102-012 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342/1	34	Přeložka vodovodu u mostu 102-013 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343/1	35	Přeložka vodovodu u mostu 102-014 / doplnění šoupátek	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 643,95	26 030,02	12 386,07	39 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	35
Název a evidenční číslo stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka vodovodu u mostu 102-014
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	343/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 343 po změně 1 pro ZBV 35	2	
08 Zápi ve SD - požadavek provozovatele	1	
09 Vyjádření AD 34 včetně všech dokladů	20	
10 Oznámení zhotovitel o změně	1	
11 Stanovisko KSÚSSK a pokyn ke zpracování ZBV	1	
12 Geodetický protokol	1	
13 Fotodokumentace	3	
14 Vyjádření Městyse Davle	1	
15 Zápis Ing. Klofáče do obch. rejstříku	2	
16 Zápis Ing. Bašára do obch. rejstříku	6	
17 Stanovisko TDS	1	
Počet listů celkem	39	

Změnový soupis prací SO 343 po změně 1 pro ZBV 35

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Číslo a název rozpočtu: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

343

Celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,000	24,000	0,000	138,17	3 316,08	3 316,08	0,00	0,00%
		zemina, kámen, kamenivo									
		<i>pol. 132738 12,0*2,0=24,000 [A]</i>									
1 Zemní práce											
2	132738	HLOUBĚNÍ RYH SÍŘ DO 2M PAZ I NEPAZ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,000	12,000	0,000	408,74	4 904,88	4 904,88	0,00	0,00%
		vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení									
		<i>12,0=12,000 [A]</i>									
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPY A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,000	12,000	0,000	23,03	276,36	276,36	0,00	0,00%
		skládky									
		<i>12,0=12,000 [A]</i>									
4	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,000	8,000	0,000	702,35	5 618,80	5 618,80	0,00	0,00%
		<i>8,0=8,000 [A]</i>									
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,500	2,500	0,000	978,68	2 446,70	2 446,70	0,00	0,00%
		písek									
		<i>4,0-1,5=2,500 [A]</i>									
2 Základy											
6	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,000	2,000	0,000	3 442,65	6 885,30	6 885,30	0,00	0,00%
		<i>opěrné bloky</i>									
4 Vodorovné konstrukce											
7	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,500	1,500	0,000	1 059,28	1 588,92	1 588,92	0,00	0,00%
		<i>1,5=1,500 [A]</i>									
7 Přidružená stavební výroba											
8	71341	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,100	2,100	0,000	1 151,39	2 417,92	2 417,92	0,00	0,00%
		ochrana potrubí									
		<i>definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]</i>									
9	71342	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNIMATELNÁ	M2	6,000	6,000	0,000	1 151,39	6 908,34	6 908,34	0,00	0,00%
		ochrana potrubí									
		<i>provizorní přel. 20,0*0,3=6,000 [A]</i>									
8 Potrubí											
10	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	12,000	12,000	0,000	800,21	9 602,52	9 602,52	0,00	0,00%
		HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),									
		<i>nové potrubí 12,0=12,000 [A]</i>									
11	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	20,000	20,000	0,000	800,21	16 004,20	16 004,20	0,00	0,00%
		IPE 90 SDR 11 (PN16),									
		<i>provizorní přeložka 20,0=20,000 [A]</i>									
12	87633	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	6,000	6,000	0,000	575,69	3 454,14	3 454,14	0,00	0,00%
		PVC 125									
		<i>definitivní na mostě 6,0=6,000 [A]</i>									
13	87901R	OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY	M	8,000	8,000	0,000	575,69	4 605,52	4 605,52	0,00	0,00%
		PE 40 (popis viz TZ)									
		<i>8,0=8,000 [A]</i>									
14	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	1,000	0,000	11 341,17	11 341,17	11 341,17	0,00	0,00%
		šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80									
15	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	1,000	2,000	1,000	15 704,93	15 704,93	31 409,86	15 704,93	100,00%
		šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100									
		ZBV č. 35									
		1=1									
16	891415	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	13 643,95	13 643,95	0,00	-13 643,95	-100,00%
		kompletní									
		<i>na mostě 1=1,000 [A]</i>									
17	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	12,000	12,000	0,000	34,54	414,48	414,48	0,00	0,00%
		<i>definitivní 12,0=12,000 [A]</i>									
18	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	12,000	12,000	0,000	11,51	138,12	138,12	0,00	0,00%

Změnový soupis prací SO 343 po změně 1 pro ZBV 35

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014								343			
Číslo a název rozpočtu: SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014								Celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
		s kovovou vložkou									
		<i>definitivní 12,0=12,000 [A]</i>									
19	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	32,000	32,000	0,000	63,33	2 026,56	2 026,56	0,00	0,00%
		<i>provizorní 20,0=20,000 [A]</i>									
		<i>definitivní 12,0=12,000 [B]</i>									
		<i>Celkem: A+B=32,000 [C]</i>									
20	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	32,000	32,000	0,000	78,29	2 505,28	2 505,28	0,00	0,00%
		<i>provizorní 20,0=20,000 [A]</i>									
		<i>definitivní 12,0=12,000 [B]</i>									
		<i>Celkem: A+B=32,000 [C]</i>									
21	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	4,000	5,000	1,000	5 469,09	21 876,36	27 345,45	5 469,09	25,00%
		<i>proviz.potrubi 2=2,000 [A]</i>									
		<i>definit.potrubi 2=2,000 [B]</i>									
		<i>Celkem: A+B=4,000 [C]</i>									
		ZBV č. 35									
		1=1									
		9 Ostatní konstrukce a práce									
22	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	360,000	360,000	0,000	115,14	41 450,40	41 450,40	0,00	0,00%
		podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek - zřízení a odstranění									
		<i>odhad 590,0=590,000 [A]</i>									
23	966894	ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU	KUS	1,000	1,000	0,000	6 171,44	6 171,44	6 171,44	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení									
		<i>na mostě 1=1,000 [A]</i>									
24	96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	32,000	32,000	0,000	402,99	12 895,68	12 895,68	0,00	0,00%
		vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení									
		<i>stávající 12,0=12,000 [A]</i>									
		<i>přeložka 20,0=20,000 [B]</i>									
		<i>Celkem: A+B=32,000 [C]</i>									
		Nové položky									
25	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNĚ	KUS	0,000	1,000	1,000	1010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		cena dle OTSKP 2021									
		ZBV č. 35									
		1=1									
26	891815	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM	KUS	0,000	1,000	1,000	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		cena dle OTSKP 2021									
		ZBV č. 35									
		1=1									
27	891113	ŠOUPÁTKA DN DO 25MM	KUS	0,000	1,000	1,000	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	100,00%
		cena dle OTSKP 2021									
		ZBV č. 35									
		1=1									
28	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM	M	0,000	1,500	1,500	24,00	0,00	36,00	36,00	100,00%
		OTSKP 2021									
		ZBV č. 35									
		1=1									
		Celkem						196 198,05	208 584,12	12 386,07	6,31%

SO342, SO332

Datum: 10.10.2021 Den týdne: PA

Místní středisko: 84/26AC Název akce: III/02 HR. HL. H. PRAHY - ŠTECHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Místo: OBLACNO 4°C, 13°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15⁰⁰Pracovní přestávka: 10⁰⁰ - 13⁰⁰

Pracovní (jména a příjmení): 4x PRACOVNÍK GRESULAVO

Technismy:

Materiál:

Náklady:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- ZÁPIS ZHOTOVITELÉ: VZÁHEDEM K TOMU, ŽE V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ PŘELOŽKY VODOVODU JE KRITÍ POUZE 60cm NENÍ MOŽNÉ ZDE OSADIT ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANT. PO DOHODĚ MEZI PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCEM PROVOZOVATELE BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ BUDE PROVEDENA NAVRTÁVKA S SOUPÁTKEM 1" A OYŽENO POTRUBÍ DN32, KTERÉ BUDE VYVEDENO DO HYDRANTOVÉHO POKLOPU. DÁLĚ BYLA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE OSAZENA SEKČNÍ SOUPÁTKA DN100 NA OBOU KONCÍCH PŘELOŽKY. PŘELOŽKA KANALIZACE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU PROVOZOVATELE BYLA OYŽENA SEKČNÍ SOUPÁTKA DN65 NA OBOU KONCÍCH PŘELOŽKY. JLE SDEŽENÍ PROVOZOVATELE BUDE VYŠE UVEDENE POŽADOVAT I U OSTATNÍCH PŘELOŽEK.

- SVARĚNÍ A PŘÍPRAVA POTRUBÍ PRO PŘELOŽKU VODOVODU A KANALIZACE
- DEINFEKCE A PROPLACH PŘÍPRAVENÉHO POTRUBÍ NA FINÁLNÍ PŘELOŽKU VODOVODU

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavt:

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 1573/2023/DDv

Datum: 2. 3. 2023

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 58 - úpravy na kanalizaci SO 331, 332 a 333 a vodovodu
SO 341, 342 a 343

Byli jsme informováni, že provozovatel kanalizace a vodovodu, jejichž přeložka je řešena v rámci SO 331, 332 a 333 a SO 341, 342 a 343 s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám požaduje modifikaci technického řešení. Jedná se o:

- na vodovodu nahrazení odvzdušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím ukončeným do hydrantového poklopu,
- na kanalizaci doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložky.

Výše zmíněné požadavky jsou uvedeny ve stavebním deníku. Kopie záznamu je součástí výjádření.

Za AD s požadavky provozovatele souhlasíme a požadujeme jejich provedení.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

- Zápisy do stavebního deníku

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:
MONETA Money Ba

Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IUDS: nrptjsn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal tel.: -
Ing. Petr Souček tel.: -
Ing. Martin Havlík tel.: -
sekretariát: tel.: e-mail: g

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA. z
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miroslav Valenta,
5. Strabag, a. s., Karel Šimek,
6. Strabag, a. s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s. r. o., Ing. Jiří Ctibor, c

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/29

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

Provozovatel vodovodu (Vodohospodářská společnost Benešov) s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám požaduje doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek kanalizačních přepojek u mostů ev. č. 102-012,13 a 14. Jedná se o SO 331, SO 332 a SO 333. Dále požaduje s přihlédnutím ke skutečně zjištěným místním podmínkám nahrazení odvzdušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukončeným do hydrantového poklopu a doplnění sekčních šoupátek na obou koncích přeložek vodovodních přepojek u stejných mostů. Jedná se o SO 341, SO 432 a SO 433.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí na základě požadavku provozovatele vodovodu s doplněním sekčních šoupátek na koncích kanalizačních přepojek u mostů ev. č. 102-012,013 a 014 (SO 331,332 a 333) a s nahrazením odvodušňovacího hydrantu navrtávkou se šoupátkem a potrubím DN 32 ukončeným do hydrantového poklopu a doplněním sekčních šoupátek na koncích vodovodních přepojek u stejných mostů (jedná se o SO 431,432 a 433).

Další práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD.

S pozdravem

Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 6/2023

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
·Rektifikace povrchových znaků inž.sítí při pokládce asfaltové vozovky
km 10,000 – 11,680

km 10,000 – 10,680

šoupě - SO 102 - 52 ks
SO 204 - 4 ks
SO 205 - 4 ks

km 11,360 – 11,680

šoupě - SO 102 - 13 ks
SO 206 - 5 ks


Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 2.2023 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 27.2.2023 Ing. S. Bílek
Ověřil: 27.2.2023 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb









MĚSTYS DAVLE

Městys Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle, e-mail: starosta@obecdavle.cz, Telefon: 257 770 257

V Davli dne 27.7.2023

Č.j.: 1017/2023/UMD

STRABAG, a.s.

Ing. Karel Šimek

Kačírkova 982/5

158 00 Praha 5

Věc: Potvrzení

Potvrzujeme,

že u stavby „II/102 Praha – Štěchovice, rekonstrukce“, jako majitel vodovodů a kanalizací v Davli, jsme u přeložek výše uvedených sítí u mostů evidenčních čísel 102-012, 102-013 a 102-014 na silnici II/102 v Davli požadovali:

1) U přeložek vodovodů nahradit odvodušňovací hydrant navrtávkou s šoupátkem 1" a osazením potrubím DN 32 s vyvedením do hydrantového poklopu z důvodu malého krytí v nejvyšším místě řádu.

2) U přeložek kanalizací jsme požadovali osadit na obou koncích přeložek sekční šoupátka DN 100.

Vše na základě požadavku našeho provozovatele Vodohospodářské společnosti Benešov, a.s.

S pozdravem

Mgr. Jiří Prokůpek

starosta

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: **STRABAG a.s.**, IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán
člen představenstva
Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura
Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar.

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 3

se zapisuje

Statutární orgán
U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar.
Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva
Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar.

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura
Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum vzniku a zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhacích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

distribuce pohonných hmot

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar.

Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022

Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

člen představenstva:

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar.

Den vzniku členství: 1. července 2020

člen představenstva:

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar.

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat.

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar.

Ing. JAN HÝZL, dat. nar.

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar.

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar.

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar.

Ing. LUKAS PRIBYL, dat. nar.

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar.

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar.

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar.

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar.

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar.

PETR KAFKA, dat. nar.

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar.

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar.

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar.

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar.

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar.

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

člen dozorčí rady:

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar.

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

člen dozorčí rady:

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar.

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezeným

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřičských činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. MARTIN BAŠÁR, dat. nar

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar.

Odštěpný závod:**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Sídlo nebo umístění:

Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar.

Odštěpný závod:**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo nebo umístění:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

PETR KAFKA, dat. nar.

Odštěpný závod:**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo nebo umístění:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

Sídlo nebo umístění:

Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Vedoucí odštěpného závodu:

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

Dne: 7.9.2023 10:56

Údaje platné ke dni 7.9.2023 03:54

Naše značka: TD/201/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel.

e-mail:

Datum: 15. 8. 2023

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA

Technicko-provozní náměstek

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 35 SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014.

Zhotovitel stavby dne 7. 8. 2023 předložil TDS návrh ZBV č. 35 SO 343 (343/1) Přeložka vodovodu u mostu 102-014.

Do návrhu ZBV byly zapracovány požadavky majetkového správce Městyse Davle, provozovatele vodovodu VHS Benešov (viz dopis č.j.1017/2023/UMD, zápis v SD str. č. 3225638 a stanovisko AD č. 58 z 2. 3. 2023).

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 35 SO 343 (343/1) Přeložka vodovodu u mostu 102-014.

Položky oceněného soupisu prací SO 343 (343/1) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených měřen

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Karel Šimek