

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000556

Číslo smlouvy konzultanta: 21-238

SPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0304 Václavice – Voračice, odborný dohled podrobného geotechnického průzkumu**, uzavřená 20.12.2021 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4,

č.ú.

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail

tel:

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021

a

INFRAM, a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 25070282

DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupen

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

Smlouvě

(Název související veřejné zakázky: **D3 0304 Václavice – Voračice,**
odborný dohled podrobného geotechnického průzkumu,
Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000556, Číslo smlouvy konzultanta: 21-238,
ze dne 20.12.2021.)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu č. 02PB-000556, jejímž předmětem je poskytnutí odborného dohledu podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0304 Václavice – Voračice“.

Vzhledem ke skutečnosti, že Zhotovitel podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0304 Václavice – Voračice“ a Objednatel se dohodli na změně předpokládaného termínu pro dokončení poskytování služeb, přičemž změna spočívá v odkladu termínu pro dokončení poskytování služeb, je nezbytné rozšířit i rozsah poskytování odborného dohledu podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0304 Václavice – Voračice“ Konzultantem.

I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, v souladu s článkem 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, kterým uděluje Objednatel souhlas se změnou předpokládaného rozsahu realizace odborného dohledu s tím, že nabídková cena dle Smlouvy se na základě tohoto Dodatku nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dotatkem č. 1 se upravují pouze výše uvedené části smlouvy č. 02PB-000556 ze dne 20. 12. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA DODAVATELE

Digitálně podepsal |

Datum: 2023.12.07 09:08:51 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Digitálně podepsal:
Datum: 12.12.2023 16:32:16 +01:00