

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023

na provedení stavby

## Ostrov, Rekonstrukce vnitrobloku Tylova - Klicperova

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1. Objednatel

: **Město Ostrov**

: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Zastoupen

: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních

: Mgr. David Hanakovič, starosta

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

: Hana Špičková, vedoucí OMIS

: David Papánek, referent OMIS

kontroly

: Ing. Igor Hrazdil, TDO

IČ

: 00254843

DIČ

: CZ00254843

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

Číslo účtu

: 920-341/0100

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

: **KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o.**

Sídlo

: Chodovská 395/8, Karlovy Vary

Zastoupený

: Lukáš Kolár

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních

: Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Lukáš Jára – na základě plné moci

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických

: Lukáš Jára, stavbyvedoucí

IČ

: 03273164

DIČ

: CZ03273164

Bankovní spojení

: Raiffeisenbank

Číslo účtu

: 8182439001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/222/2023 ze dne 20. 9. 2023. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje v souladu s usnesením Rady města Ostrova č. 961/2023 ze dne 5. 12. 2023 následovně:

I.

Čl. III. Termíny plnění, odst. 3.1, písm. d) smlouvy o dílo se mění takto:

Kompletní dokončení stavebních prací: do 30. 4. 2024

**II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Každá ze smluvních stran obdrží digitálně podepsaný soubor ve formátu pdf.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. David Hanakovič**  
starosta města Ostrov

.....  
**Lukáš Jára**  
na základě plné moci