

DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo č. S930/2016/163

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE] (technický dozor)

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Kavina Jaroslav – Ekologické stavby

IČO: 49757873

DIČ: CZ6310081327

sídlo: Tepelská 476, 364 01 Toužim

zastoupený: p. [REDAKCE],

č. telefonu: [REDAKCE]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. **S930/2016/163** se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC Pytlovská na LS Stříbro** je změna článku IV. Cena za dílo odst.2.

Důvod změny je to, že zadavatel v průběhu stavby rozhodl, že není potřeba vypracovat geometrický plán dle příslušných předpisů pro vklad do Katastru nemovitostí. Dojde k vynechání položky v rozpočtu. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce, odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S930/2016/163

strana č.1

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 537 126,42 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsettricetsedmtisícjednostodvacetšest korun českých, 42/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 536 626,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsettricetšestmtisícšestsetdvacetšest korun českých, bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/163 zůstávají beze změn.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a změnový list.

V Plzni, dne: 28.10. 2016

V Plzni , dne: 31.10. 2016



DIČP 026810061327



Sukova 2820/40, Jemní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č.:2		
			Datum změny: 31.10.2016		
Název veř. zakázky: Výstavba LC Pytlovská					
Zhotovitel: ██████████ - Ekologické stavby					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro					
Název akce (majetku): LC Pytlovská		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů: 01	Stavební díly: R3
Popis změny: 1. po zhotoviteli nebude požadováno „vypracování geometrického plánu dle přísl. předpisů pro vklad do KN“					
Zdůvodnění změny: 1. LS nepožaduje					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Antonín Kinkal			Datum: 31.10.2006	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 31.10. 2016	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 500,42 Kč N: 0	Bilance: Méně o 500,42 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:		
	Konečná celková cena akce po změně			1 536 626,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1 536 626,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████		Datum: 31.10.2016		P ██████████	
Zástupce objednatele - jméno: ██████████ á		Datum: 31.10.2016		P ██████████	
Přílohy: <div style="text-align: right; font-size: small;"> Lesy České republiky, s.p. [00] se sídlem: Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krajské ředitelství Plzeň Sukova 2820/49, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň </div>					
Poznámka:					

