

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
č. S930/2016/161**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem  
Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná Stanislav Svačina, technik pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

Ing.arch. Václav Masopust,

IČO: 86914235,

místem podnikání: náměstí Republiky 59, Horšovský Týn

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: AirBank a.s. Plzeň, číslo účtu [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění v rámci řádného dokončení a předání projektové dokumentace na akci: **Obnova kaple na Železné Huti, evidenční číslo zakázky S930/2016/161**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S930/2016/161, uzavřené dne 30.6.2016.  
Na základě výrobního výboru ze dne 9.11.2016 a výstupu z jednání dne 14.10.2016 s M. Valenčíkem, byl zpracovaný návrh kaple na Železné Huti odmítnut. Při jednání s M. Valenčíkem bylo dohodnuto, že na předpokládaném místě bude obnovena kopie kaple Neposkvrněného početí panny Marie z pozemkové parcely č. 1657/1, tím dojde k prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro provádění stavby.

### Doba plnění


1. Ruší se původní text článku II. Odstavec 1. a 4. smlouvy a nahrazuje se takto:  
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 6.1.2017. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle tohoto dodatku provést nejpozději do 15.1.2017, objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S930/2016/161 zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Příloha č. 1: Zápis z výrobního výboru.

v Plzni dne 28.11.2016

v Horšovském Týně dne: 25.11.2016



Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň



## ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ČÍSLO: 01  
DNE: 9.11.2016  
MÍSTO: LČR, Horšovský Týn  
ČAS: OD 09:00 – 10.30 hod

AKCE: Obnova kaple na Železné Huti

ZAPSAL:

Ing. [REDACTED]

PŘÍTOMNI:

### Návrh stavby

- Projektantem zpracován návrh kaple na Železné Huti, návrh odmítnut
- Dle výstupu z jednání na LČR ze dne 14.10.2016 s M. Valenčíkem bude na předpokládaném místě obnovena kopie kaple Neposkvrněného početí panny Marie z pozemkové parcely č. 1657/1
- Projektant zpracuje nový návrh a předloží jej objednateli
- Projektant zažádal o prodloužení termínu do 15.1.2017

Podpisy:

