

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 181-2023-520202 uzavřené dne 6.3.2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### mezi smluvními stranami

#### Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

**Pobočka Havlíčkův Brod**

**Adresa:** Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupený:

Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův  
Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Ďásková, Pobočka Havlíčkův Brod

Tel.:

+420 727957187

E-mail:

hbrod.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitelem

Jméno:

**Ing. Luděk Halaš**

Sídlo:

XXXXXXXXXXXX, BRNO

Zastoupený:

Ing. Luděk Halašem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Halaš

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luděk Halaš

IČO:

60365943

DIČ:

XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení, číslo účtu:

XXXXXXXXXXXX

Telefon/fax:

XXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsaná :

Živnostenský úřad města Brna č.j. 13637/01

(dále jen jako „zhotovitel“)

### Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1. ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 6.3.2023 na provedení díla s názvem „Vypracování PD-revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště (dále jen „Dodatek“).

## **Čl. II Předmět a účel dodatku**

- 2.1 Na základě souhrnného vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUJI 97537/2023, ze dne 19.10.2023 k projektové dokumentaci Revitalizace REV1 v k.ú. Hřiště plyne požadavek zajištění průzkumu ve vegetačním období zaměřený především na prověření přítomnosti zvláště chráněných druhů obojživelníků, živočichů v drobném vodním toce v místě záměru i pod ním a rostlin.
- 2.2 Tento požadavek vyvolal posun termínu zajištění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).

## **Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy**

- 3.1 Článek 3.1.Smlouvy, bodu 3.1.1 b) se mění takto:
- 3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
- b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **31.3.2025**

## **Čl. IV Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 4.2 Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Havlíčkově Brodě dne 14.12. 2023

V Brně dne 13. 12. 2023

.....  
**Ing. Jana Petříková**  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Luděk Halaš**  
zhotovitel

Za správnost

\_\_\_\_\_  
Jana Ďásková  
Pobočka Havlíčkův Brod.