



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„ŠTERNBERK – SANACE ZŠ“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: **317/22/S/OPŠK** uzavřená dne 19.07.2022
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.07.2023

Smluvní strany:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislavem Orságem, starostou |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČO: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| číslo účtu: | 19-1801688399/0800 |
| ID datové schránky: | ud7bzn4 |
| dále jen „objednatel“ | |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | MOPED s.r.o. |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Petrem Dosedělem, jednatelem |
| sídlo: | Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc – Nová Ulice |
| IČO: | 26832771 |
| DIČ: | CZ26832771 |
| číslo účtu: | 35-1797490207/0100 |
| ID datové schránky: | xvwnkdi |
| dále jen „zhotovitel“ | |

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo:

1.

Podle čl. 4.4 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo k dalším změnám v průběhu stavby, které mají vliv na termín dokončení díla.

Na základě upraveného harmonogramu prací se termín dokončení díla mění následovně:

čl. III. odst. 1, písm. c) zní: „dokončení díla ... 30.04.2024“

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 06.12.2023 usnesením č. 892/22

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Za objednatele: 13.12.2023

Za zhotovitele: 13.12.2023