

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSLo OBJEDNATELE O/15/130

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidenční č. zhotovitele: 15-018
evidenční č. objednatele: O/15/130

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 32606621/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivošem Kupským, ředitelem
IČ: 44960786
DIČ: CZ44960786
Bankovní spojení: GE Money Bank, Brno Lidická 31
číslo účtu: 62409514/0600
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever – Zábrdovická, Stará Osada, č. objednatele O/15/130, číslo zhotovitele 15-018, uzavřené dne 4.5.2015 (dále jen smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dosavadního jednání s Dopravním podnikem města Brna, a.s. (dále jen DPmB, a.s.) o souběhu tepelné sítě v ul. Zábrdovická nebude možné splnit termín 31. 8. 2015 předání dokončeného stavebního objektu „SO 06 Oprava tramvajové tratě ul. Cejl – Zábrdovická“. Dochází ke změně doby plnění dle ustanovení článku IV.1. a IV.3, a v návaznosti na to i ke změně ustanovení placení a fakturace dle článku VI. 1. smlouvy o dílo.

NOVÉ ZNĚNÍ IV.1. A IV.3.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení a pro provedení stavby na adresu objednatele nejpozději do 15. 12. 2015.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 15. 12. 2015. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

NOVÉ ZNĚNÍ VI.1.

VI.1. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, kromě stavebního objektu „SO 06 Oprava tramvajové tratě ul. Cejl – Zábrdovická“. Objednavatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 30% z ceny předmětu smlouvy. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena následovně:

- 20% z ceny předmětu smlouvy po vydání právoplatného povolení stavby stavebním úřadem.
- 10% z ceny předmětu smlouvy po podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

ČLÁNEK 2.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/130, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Ing. Ivoš Kupský
ředitel