

Číslo spisu: S/02783/ZV/22

Číslo jednací: 05525/ZV/23

popfk-031b/75/22

115V342003526

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo číslo spisu: S/02783/ZV/22, číslo jednací: 02914/ZV/22, popfk-031b/75/22, 115V342003526, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Bankovní spojení: KB a.s. č. ú.: 86-3602390257/0100
IČO: 49975358
telefon: xxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, sp.zn. 13954,
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Kvůli nedostupnosti lepených dubových nosníků, velmi kamenitému podloží v místě výsadby a nutnosti vyztužení konstrukce altánu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Dodatek konkrétně řeší

náhradu lepeného dubového nosníku za dubový nosník z masivu z důvodu nedostupnosti dubových lepených nosníků. Dále dodatek řeší změnu počtu a velikost vysazovaných stromů. Původní počet 19 ks stromů byl snížen na 11 ks s ohledem na vhodnost stanoviště a velikost obvodu kmínku byla snížena u všech stromů na obvod kmínku 8-10 cm z důvodu jejich lepší ujímavosti v náročném terénu (při výkopových pracích bylo zjištěno velmi kamenité podloží). Z důvodu zajištění větší stability altánu budou rohy konstrukce zavětrovány pomocí ocelových úhelníků a dřeva. Celková cena díla se snížila z důvodu většího objemu méněprací vůči vícepracem.

Vícepráce celkem bez DPH: 173 801,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 234 762,00 Kč

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena díla bez DPH: 1 877 211,94 Kč

DPH 21 %: 394 214, 51 Kč

Cena včetně DPH: 2 271 426,45 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. méněprací a víceprací

V Praze dne 20.11.2023

Objednatel

RNDr. František Pelc

Ředitel AOPK ČR

V Mohelně dne 16.11.2023

Zhotovitel

Ing. Romana Rousová

Jednatelka Kavyl s.r.o.