



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. méněpráci a vícepráci

číslo ZL: 1

ZMĚNOVÝ LIST

Investor:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zhotovitel:	Kavyl spol. s r. o.
Změnový list vystavil:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Datum:	12.10.2023

Název akce: „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny I:

Změna použitého materiálu při stavbě altánu.

Popis a zdůvodnění změny I.:

Na základě nedostupnosti lepeného dubového dřeva na výrobu nosníku, bude použit nosník vyrobený z dubového masívu.

Méněpráce: Kč 81.060,- bez DPH

Vícepráce: Kč 22.101,- bez DPH

Předmět změny II:

Změna velikosti vysazovaných stromů.

Popis a zdůvodnění změny II.

Změna počtu a velikosti vysazovaných stromů a s nimi spojené položky. Původní navržených 19 stromů:

Quercus petraea	ok 14-16 cm	3 ks
Acer campestre	ok 14-16 cm	5 ks
Prunus avium 'Karešova'	ok 12-14 cm	4 ks
Prunus avium 'Vlkova'	ok 12-14 cm	2 ks
Pyrus 'Solanka'	ok 10-12 cm	4 ks
Pyrus communis	ok 10-12 cm	1 ks

Při výkopových pracích bylo zjištěno velmi kamenité podloží, proto byl původní počet 19 ks stromů snížen na 11 ks a také snížena velikost stromů u všech druhů na obvod kmínku 8-10 cm z důvodu jejich lepší ujmavosti v náročném terénu.

Quercus petraea	ok 8-10 cm	3 ks
Acer campestre	ok 8-10 cm	2 ks
Acer campestre	ok 8-10 cm	2 ks



Prunus avium 'Karešova'	ok 8-10 cm	1 ks
Prunus avium 'Vlkova'	ok 8-10 cm	1 ks
Pyrus communis 'Solanka'	ok 8-10 cm	2 ks

Méněpráce: Kč 153.702,- bez DPH
Vícepráce: Kč 80.725,- bez DPH

Předmět změny III.:

Zavětrování altánu.

Popis a zdůvodnění změny III.

Z důvodu zajištění větší stability altánu budou rohy konstrukce zavětrovány pomocí ocelových úhelníků a dřeva.

Méněpráce: Kč 0,-
Vícepráce: Kč 70.975,-

	Počet připojených výkresů:
Celková cena méněprací bez DPH : 234.762,-	Celková cena víceprací bez DPH : 173.801,-
Výsledná cena změny bez DPH : 60.961,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NE
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:



Důvod vícepráce / méněpráce:

Změna I: Nedostupnost materiálu

Změna II: Lepší ujmavost rostlin v náročném terénu

Změna III: Zajištění větší stability konstrukce altánu

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS souhlasí s navrženými změnami.

Navržená opatření jsou nezbytná pro zajištění funkčnosti a udržitelnosti akce.

Stanovisko projektanta stavby :

Projektant s navrženými změnami souhlasí

Příloha:

Příloha č. 1: Rozpočet ke změně č. I

Příloha č. 2: Rozpočet ke Změně č. II méněpráce

Příloha č. 3: Rozpočet ke Změně č. II vícepráce

Příloha č. 4: Rozpočet ke Změně č. III. Vícepráce