


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0522/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 119/MBAA/23

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jiří Čunek, starosta města
• ve věcech technických: 
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)


a


Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupena: 


Zastoupení:


• ve věcech smluvních: 

• ve věcech technických: 

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE I/69 U KOTOVA“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	2.405.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 20882/2023

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0522/2023, číslo smlouvy dodavatele 119/MBAA/23, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 1.4 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

Vícepráce:

SO 101 – Komunikace

1. Vzhledem k členitému obvodu okraje vozovky na konci úpravy, v místě obratiště, a výškovému řešení přídlažby u obrubníků doplnil zhotovitel 1ks uliční vpusti do km 0,128 vpravo a 1ks uliční vpusti byl osazen u podzemní garáže z důvodu změny odtokových poměru podél místní komunikace osazením zvýšených obrubníků.
2. Po odkopu u šachet v km 0,031 a 0,095 byly zjištěny poruchy přechodové desky a poruchy šachty, proto bude provedena oprava osazením nové betonové zákrytové desky a kónusu šachty. Opravy a úpravy šachet jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti chodců a bezpečné funkci odvodnění.
3. V místě napojení stavby na stávající stav a na stavbu I/69 Vsetín, rampa Mostecká na začátku úpravy byly zjištěny odlišné výškové poměry od předpokládaných. Zhotovitel provedl úpravu příčného sklonu komunikace v předmětném napojení doplněním jedné živičné, podkladové vrstvy v požadovaném sklonu, a to z důvodu nezbytných výškových návazností stávajícího a nového stavu.
4. Při bourání obrubníků podél stávající MK vpravo bylo zjištěno, že původní betonové lože obrubníků a boční opěrky jsou rozměru větších než obvyklých, a proto došlo k navýšení tonáže odvozu a uložení na skládku betonového lože.
5. Vzhledem k plánovanému novému stavu napojení místní komunikace byl průjezdem vozidla prověřena křivka vjezdu do garáže z rampy na začátku úpravy. Na základě požadavku objednatele bude část betonová zídka odbourána pro zlepšení parametrů nájezdu do podzemních garáží.
6. Odstranění křovin v km 0,110 – KÚ vpravo Pro realizaci stavby bylo nutno odstranit stávající křoviny v km 0,110.

SO 102 – Chodníky

1. Zhotovitel požadoval změnu typu zámkové dlažby na chodníku, než je určena ve smlouvě o dílo, kdy místo fazetové dlažby bude použita dlažba bezfazetová. Vícepráce zahrnují rozdíl ceny mezi těmito typy dlažeb.

Tyto vícepráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	1.884.857,26	395.820,02	2.280.677,28
VÍCEPRÁCE	215.635,67	45.283,49	260.919,16
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	2.100.492,93	441.103,51	2.541.596,44

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 31. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 04.12.2023, pod číslem usnesení 32/32/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

