



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

STAVBA:	Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou
SMLOUVA ČÍSLO:	Zhotovitele: INV23SH003, Objednatele:
OBJEDNATEL / IČ:	Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 / IČO: 60076062
ZHOTOVITEL / IČ:	Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO: 45022313

Příčina změny :

Stávající práce se liší od původního navrženého předmětu plnění.

Kdo změnu vyvolal :

Objednatel na základě zjištěných skutečností.

Podrobný popis změny :

Po domluvě s TDS a Objednatelem se nebudou prováděny práce na zadní části budovy v zámkové dlažbě. Tato část se přesune do další etapy. Tato změna se provádí z důvodu, že další etapa bude obsahovat úpravu povrchů dvoru budovy. V této etapě by se platila demontáž a montáž zámkové dlažby, a v další etapě výměna povrchů na stejném místě.

Cenová kalkulace změny:

Cenová kalkulace změny: MÉNĚPRÁCE	-49 817,67 Kč bez DPH
<hr/>	
Celkem změna	-49 817,67 Kč bez DPH

Dopad do smluvní ceny:

Smluvní cena za dílo bude snížena o částku : **- 49 817,67 Kč bez DPH**

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Vliv změny na harmonogram:

Změna nemá vliv na harmonogram stavby.

Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:

Změna nemá dopad do konečného smluvního termínu.

Seznam příloh ZL:

1. Příloha č.1 – Položkový rozpočet MĚNĚPRÁCE č.2

Dohodnuté změny:

Popis změny: Nebudou prováděny práce na zadní části budovy v zámkové dlažbě.
Tato část se přesune do další etapy.

Dopad do ceny:

Zvýšení/Snížení ceny - Smluvní cena za dílo bude snížena o částku **-49 817,67 Kč bez DPH**

STRANA 2 ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 02

STAVBA:	Sanační opatření – 2. etapa a modernizace prostor 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou
SMLOUVA ČÍSLO:	Zhotovitele: INV23SH003, Objednatele:
OBJEDNATEL / IČ	Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 / IČO: 60076062
ZHOTOVITEL / IČ	Š+H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín / IČO: 45022313

Dopad do termínu Prodloužení/Zkrácení termínu - Změna nemá dopad do smluvního termínu.
Jiná ujednání: Nejsou

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně :

Cena : Cena za dílo dle SoD se snižuje o částku -49 817,67 Kč bez DPH	Termín : Změna nemá dopad do smluvního termínu	Jiná ujednání : Nejsou
--	---	----------------------------------

Zhotovitel datum, podpis

V Temelíně dne 30.11.2023

Objednatel datum, podpis

V Týně nad Vltavou dne

.....
TDS datum, podpis

V Týně nad Vltavou dne

DATUM PODÁNÍ:	
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	
ZPRACOVATEL:	Š+H Bohunice, s.r.o.
SCHVÁLIL:	

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro vypracování dodatku SoD.