

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel, 1. místopředseda představenstva,
Jiří Procházka, MBA, obchodní ředitel, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 695

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- 1. smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa – Rekonstrukce objektu L“, číslo smlouvy objednatele KK02911/2022, dne 12. 9. 2022 uzavřely dodatek číslo 1 a dne 26. 7. 2023 uzavřely dodatek číslo 2, (dále jen „smlouva“),*
- 2. při realizaci stavebních prací došlo k nepodstatným změnám uvedeným ve změnových listech číslo 11. až 34., jejichž potřeba vznikla v souvislosti s vybavením budovy technickým a technologickým zařízením, recyklací a využitím stavebního odpadu a finálními venkovními úpravami,*
- 3. nepodstatné změny uvedené ve změnových listech číslo 11. až 34. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní*

hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na stavební práce dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

4. specifikace díla dle čl. II. odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na uvedené změny v bodě č. 2. a 3. doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnách číslo 11. až 34., ze kterých vyplývá

Změna č.	Stavební objekt	Rozšíření vícepráce (+) bez DPH	Snížení méněpráce (-) bez DPH	Změna vícepráce (+) méněpráce (-) bez DPH	Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
11	D1_01_4e Zdravotně technické instalace	716 220,18 Kč	-638 689,33 Kč	77 530,85 Kč	0,595 %
12.1	D1_01_4c Vzduchotechnika a chlazení	51 103,15 Kč	0,00 Kč	51 103,15 Kč	0,025 %
12.2	D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika	6 205,17 Kč	0,00 Kč	6 205,17 Kč	
13	D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika	455 197,00 Kč	-28 004,34 Kč	427 192,66 Kč	0,212 %
14	D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika	298 594,21 Kč	-105 641,15 Kč	192 953,06 Kč	0,178 %
15	D1_01_4e Zdravotně technické instalace	46 908,38 Kč	0,00 Kč	46 908,38 Kč	0,021 %
16.1	D1_01_4c Vzduchotechnika a chlazení	42 800,00 Kč	0,00 Kč	42 800,00 Kč	0,027 %
16.2	D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika	18 181,00 Kč	0,00 Kč	18 181,00 Kč	
17.1	D1_01_1 - Stavební část	64 091,43 Kč	0,00 Kč	64 091,43 Kč	0,030 %
17.2	D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika	3 441,70 Kč	0,00 Kč	3 441,70 Kč	
18.1	D2_01 Zpevněné plochy	162 898,75 Kč	-12 459,80 Kč	150 438,95 Kč	0,122 %
18.2	D2_06 Sadové úpravy	102 576,84 Kč	0,00 Kč	102 576,84 Kč	
19.1	D1_01_4d Měření a regulace	52 084,45 Kč	0,00 Kč	52 084,45 Kč	0,032 %
19.2	D1_01_4e Zdravotně technické instalace	13 719,00 Kč	-6 890,40 Kč	6 828,60 Kč	
20	D2_02 Zpevněné plochy	218 773,29 Kč	0,00 Kč	218 773,29 Kč	0,096 %
21	D1_01_1 - Stavební část	66 836,68 Kč	-42 756,94 Kč	24 079,74 Kč	0,048 %
22	D1_01_1 - Stavební část	627 656,38 Kč	-101 717,99 Kč	525 938,39 Kč	0,321 %
23	D1_01_1 - Stavební část	24 157,41 Kč	0,00 Kč	24 157,41 Kč	0,011 %
24.1	D1_01_1 - Stavební část	394 195,04 Kč	-1 651 033,92 Kč	-1 256 838,88 Kč	2,787 %
24.2	D2_01 Zpevněné plochy	657 400,56 Kč	-3 000 293,81 Kč	-2 342 893,25 Kč	
24.3	D2_02 Kanalizace	43 849,76 Kč	-444 896,33 Kč	-401 046,57 Kč	
24.4	D2_03 Vodovod	18 355,83 Kč	-124 244,06 Kč	-105 888,23 Kč	
24.5	D2_04 Odběrné plynové zařízení	0,00 Kč	-8 095,74 Kč	-8 095,74 Kč	
25	D1_01_1 - Stavební část	233 991,30 Kč	0,00 Kč	233 991,30 Kč	0,103 %
26	D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika	10 639,10 Kč	0,00 Kč	10 639,10 Kč	0,005 %
27	D2_07 Areálové rozvody NN	26 018,00 Kč	-9 674,45 Kč	16 343,55 Kč	0,016 %

28	D1_01_1 - Stavební část	125 896,07 Kč	0,00 Kč	125 896,07 Kč	0,055 %
29	D2_01 Zpevněné plochy	123 926,68 Kč	-75 675,38 Kč	48 251,30 Kč	0,088 %
30	D2_09 Venkovní osvětlení	217 053,55 Kč	0,00 Kč	217 053,55 Kč	0,095 %
31.1	D2_02 Zpevněné plochy	707 070,49 Kč	0,00 Kč	707 070,49 Kč	0,353 %
31.2	D2_07 Areálové rozvody NN	95 674,51 Kč	0,00 Kč	95 674,51 Kč	
32	D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika	91 134,00 Kč	0,00 Kč	91 134,00 Kč	0,040 %
33.1	D1_01_4g Silnoproudá elektrotechnika	15 596,90 Kč	0,00 Kč	15 596,90 Kč	0,013 %
33.2	D1_01_4h1 Slaboproudá elektrotechnika	13 080,02 Kč	0,00 Kč	13 080,02 Kč	
34	VRN-Vedlejší rozpočtové náklady	308 509,00 Kč	0,00 Kč	308 509,00 Kč	0,134 %
Celkem		6 050 290,90 Kč	-6 250 073,64 Kč	-199 782,74 Kč	5,405 %

Rekapitulace	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
Smlouva o dílo včetně Dodatku č. 2	229 251 915,42 Kč	48 142 902,24 Kč	277 394 817,66 Kč
Dodatek č. 3 změna	-199 782,74 Kč	-41 954,38 Kč	-241 737,12 Kč
Smlouva o dílo Dodatek č. 3	229 052 132,68 Kč	48 100 947,86 Kč	277 153 080,54 Kč

5. z důvodů uvedených v bodě 2. až 4. dochází ke změně ceny za dílo dle článku V. odst. 5.1 smlouvy;

se smluvní strany, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a ve smyslu ustanovení čl. XXI odst. 21.5 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 3

(dále jen „dodatek č. 3“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 2. Článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH **229 052 132,68 Kč**
(slovy: dvě stě dvacet devět milionů padesát dva tisíc sto třicet dva korun českých šedesát osm haléřů)

DPH 21 % **48 100 947,86 Kč**
(slovy: čtyřicet osm milionů sto tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a osmdesát šest haléřů)

Celková cena za provedení díla včetně DPH **277 153 080,54 Kč**
(slovy: dvě stě sedmdesát sedm milionů sto padesát tři tisíc osmdesát korun českých a padesát čtyři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednateli použije režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost priznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění, na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 3 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 3 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“).
3. Zaslání dodatku č. 3 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. už v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 3 obdrží obě smluvní strany zároveň).
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1475/12/23 ze dne 04. 12. 2023.
6. Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky.
7. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Rozpočty změn č. 11–34

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocúrek
generální ředitel, 1. místopředseda představenstva

Karlovarský kraj
Ing. Petr Kulháněk
hejtman Karlovarského kraje

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
obchodní ředitel, člen představenstva