



Dodatek č. RISM/DILO-2022/0009-D5

„Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem“

č. smlouvy RISM/DILO – 2022/0009

Smluvní strany

1. město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277819
datová schránka: mu5b26c
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. J. Pišta a spol., společnost s r.o.

se sídlem: Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2022/0009-D5 (dále jen „Dodatek č. 5“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 podepsat a k platnosti Dodatku č. 5 není potřeba podpisu jiné osoby.



Během další realizace stavby vzešlo několik důvodů, na základě kterých požádal objednatel zhotovitele o uzavření dodatku č. 5, v rámci kterého dojde k ponížení díla. Z důvodu provedení prací nad rámec smluvního vztahu a zároveň provedení změn původně plánovaného rozsahu prací v oblasti:

Vzduchotechnika, klimatizace-zejména snížení počtu venkovních jednotek klimatizace a ventilátorů,

Elektroinstalace-navýšení počtu zásuvek a doplnění rozvodů pro instalaci kamer do průjezdu,

Stavební část-zejména řešení povrchů podlah, navýšení množství sněhových zachytávačů, osazení menšího počtu střešních výlezů a komínových lávek, obložení vstupu výtahu včetně osazení montážních dvířek, úpravy výšek podlah, kuchyňské sestavy nebudou součástí zakázky.

Na základě požadavku objednatele stavby bude měněn rozpočet-viz. Změnový list č. 4 (příloha č.1) zahrnující výše popsané změny.

Rozsah víceprací a méně prací je vyčíslen v příložených položkových rozpočtech (příloha č. 2, č. 3, č. 4).

Jelikož se veřejná zakázka na stavební práce vztahuje na zákon, objednatel souhlasil s ponížením ceny, které je v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 (ponížením z důvodu uplatnění inflační doložky jako vyhrazené změny závazků ze smlouvy o částku 285.764,30 Kč bez DPH, tj. 345.774,80 včetně DPH) a § 222 odst. 4 (navýšením o částku 130.069,87 Kč bez DPH, tj. 157.384,54 včetně DPH) zákona č. 134/2016 sb.

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 5, kterým se mění cena díla z částky 57.575.341,57 Kč bez DPH, tj. 69.666.163,29 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 57.419.647,16 Kč bez DPH, tj. 69.477.773,05 Kč včetně DPH ponížením ceny díla o částku 155.694,41 Kč bez DPH, tj. 188.390,24 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
bez DPH **57.419.647,16 Kč**

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2022/0009 včetně dodatků č.1, č. 2, č. 3 a č. 4 vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tímto dodatkem č. 5 se zároveň mění ustanovení uvedené v dodatku č. 3 ze dne 14.04.2023, kdy věta „Kontrolou bylo zjištěno, že v případě dodatku č. RISM/DILO-2022/0009-D1 a č. RISM/DILO-2022/0009-D2 došlo administrativní chybou k chybnému uvedení § 222 odst. 6. Změny uvedené v Dodatku č. 1 a částečně změny Dodatku č. 2 (inflační navýšení ceny díla) se vztahují k § 100 odst. 1. Tímto dodatkem č. RISM/DILO-2022/0009-D3 se Dodatek č. 1 a část Dodatku č. 2 opravně odkazují na § 100 odst. 1“ se ruší. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že dodatek č. 1 ze dne 30.05.2022 v celé částce 2.011.604,29 bez DPH a dodatek č. 2 ze dne 27.09.2022 v celé částce 1.597.565,19 Kč bez DPH se vztahují k odst. 6 §222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/824/2023–34. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.12.2023

Přílohy:

- změnový list č. 4
- rozpočet stavebních prací
- rozpočet vzduchotechniky
- rozpočet elektro

Dvůr Králové nad Labem

dne: 13.12.2023




Za objednatele

Ing. Jan Jarolím

starosta města

Dvůr Králové nad Labem

dne: 13.12.2023



Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Krkonoška

prokurista