



MHMPXPNEE1RB

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**Stavba č. 3113 TV Přední Kopanina etapa 0013 Do roklí,**  
**(dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: **DIL/21/08/007817/2023**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

(dále jen „**Objednatel**“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):

**Ing. Tomáš Kaplan**

se sídlem: Jana Zajíce 162/21 170 00 Praha 7

IČO: 03725596

DIČ: není plátce DPH

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 7

zastoupen: Ing. Tomášem Kaplanem

(dále jen „**Příkazník**“)

a

**OPREKO, s.r.o.**

se sídlem: Bořivojova 35/878, Praha 3, PSČ 13000

IČO: 49789791

DIČ: CZ49789791, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

zapsána: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 117046

bankovní spojení: Československá obchodní banka. a.s.

číslo účtu: 215571417/0300

zastoupena: Josefem Šebestou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. Obecná ujednání

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007817/2023 (dále jen „**Smlouva**“), ze dne 18.7.2023.

## II. Předmět dodatku

2.1. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které z technologického hlediska znemožňují v současné době provádět práce na díle a z důvodu koordinace se souběžně probíhající stavbou na Opukovém lomu, jejímž investorem je MČ Praha – Přední Kopanina, se tímto Dodatkem posouvá termín dokončení stavby do 31.3.2024 v závislosti na klimatických podmínkách. Jedná se o betonářské práce a finální úpravy vnějších povrchů a terénu.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, kterou nebylo možno předvídat v době uzavření Smlouvy a jež vznikla v důsledku okolností v průběhu stavby. Změna termínu dokončení díla uvedená v tomto Dodatku nebude mít dopad do celkové ceny díla.

V části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 8.3. Smlouvy se mění **Lhůta pro dokončení Díla nejpozději do 31.3.2024 a v závislosti na klimatických podmínkách.**

Ostatní části Smlouvy se nemění.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.

- 3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), a určily, že tímto způsobem uzavřely tento Dodatek.
- 3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2537 ze dne 6.11.2023, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

.....  
Ing. arch. Tomáš Veselý  
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území,  
pověřen řízením odboru investičního  
*elektronicky podepsáno*

.....  
Josef Šebesta  
OPREKO, s.r.o.  
jednatel  
*elektronicky podepsáno*