

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací**

č. 19ZA-004191 ze dne 10. 11. 2023

Oprava bezpečnostního zařízení - tlumiče nárazu D0P v km 22,4, MÚK Třebonice exit 23A  
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

Zastoupená, [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

a

### **HIT HOFMAN, s.r.o.**

Psáry, Pražská 333, PSČ 25244

IČO: 48536539

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

### **I.**

#### **Mění se část v odstavci III. Doba plnění:**

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 2 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady. (*Smlouva je účinná od 13. 11. 2023 – termín dokončení je tedy do 13. 1. 2024*).

#### **a nahrazuje se:**

Nová doba plnění je stanovena do **30. 4. 2024**.

Důvod: Objednané náhradní díly nebyly stále dodány zhotoviteli.



**II.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

**III.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné dne

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

Podpis: [Redacted]  
o=HIT HOFMAN ,s.r.o., ou=1,  
email=[Redacted]  
Datum: 2023.12.13 09:01:39  
+01'00'

Digitálně podepsal: [Redacted]  
Datum: 14.12.2023 9:47:19 +01:00