

313/2/2023

Změnový list č. 1 ze dne 11.12.2023

Název stavby:	MŠ Františka Malíka - zahradní altán		
Číslo smluvního vztahu:	200/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 00266094		Zhotovitel: F. KONRÁD s.r.o., Dukelská 5724, 430 01 Chomutov IČO: 25047809
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zahradní altán bude realizován na již připravené základové patky.			
<u>Nové řešení:</u> Pro nový altán bude vybetonováno navíc ještě 6 ks základových patek.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po zhodnocení stávajícího stavu rozložení konstrukce podlahy altánu z dřevoplastu na připravené základové patky umístěné po obvodě altánu bylo zhotovitelem stanoveno, že počet patek je nedostačující, podlaha by se uprostřed příliš prohýbala. Bylo proto rozhodnuto provést ještě patky uvnitř obvodu altánu tak, aby konstrukce podlahy v celé své ploše vykazovala pouze minimální průhyb. Nové patky navíc nesmí svým rozmístěním zasahovat do předem připraveného vsakovacího koše, umístěného pod terénem uprostřed stávajících patek, jehož účelem je jímání dešťové vody z celé plochy střechy nového altánu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	591 085,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	15 972,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	607 057,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.12.2023

Nový termín dokončení díla:	
-----------------------------	--

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): František Konrád, jednatel společnosti

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): ██████████, referentka OI

Datum: 11.12.2023

Podpis: ██████████

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): František Konrád, jednatel společnosti

Datum:

Podpis: ██████████

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): --

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████ stic

Datum:

Podpis: ██████████

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): ██████████, referentka OI

Datum:

Podpis: ██████████

Příloha změnového listu: Nabídková cena za realizaci 6 ks základových patek.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 15. září 2023 11:50
Komu: [REDACTED]
Předmět: Fwd: Altán 4. MŠ F.Malíka Most
Přílohy: 23126 řez AA.pdf; 23126 základy.pdf; Priloha c. 3 - vykaz vymer - bez cen.ods; 1ajb427E2QXRpz3i.png

----- Forwarded message -----

Od: F. Konrad s.r.o. <drevovyroba@konrad.cz>

Date: pá 15. 9. 2023 11:16

Subject: Fwd: Altán 4. MŠ F.Malíka Most

[REDACTED]

kopie na soukromou adresu

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: Altán 4. MŠ F.Malíka Most

Datum: Fri, 15 Sep 2023 11:10:24 +0200

[REDACTED]

Dobrý den,

v souladu s včerejším jednáním v místě stavby si dovoluji v několika bodech rekapitulovat stav věci:

1) V příloze je návrh na doplnění 6-ti ks patek a upravený řez AA. Patky jsou rozmístěny tak, aby nezasahovaly do již realizovaného vsaku. Bez těchto patek by se podlaha uprostřed altánu prohýbala. Tento úkon můžeme realizovat my v celkové ceně 13.200 Kč bez DPH.

2) Kačírek - celková plocha trávníku je $11,5 \times 3,9 = 44,85 \text{m}^2$, z toho altán má 27m^2 . Na zbylé ploše cca 18m^2 by měl být kačírek v následující skladbě: zahradní netkaná fólie proti prorůstání plevelu + kačírek ve vrstvě cca 140 až 150mm.

Znamená to skrytí svrchní vrstvy zeminy v síle cca 140 až 150mm, její nakládku a odvoz (pokud jí nechcete použít na zahradě). Tento úkon můžeme realizovat rovněž my, v celkové ceně 26.800 Kč bez DPH.

3) Vzhledem k požadavku paní [REDACTED] je třeba upřesnit počet a barvy "výukových tabulí". V zadání veřejné soutěže je jich uvedeno osm, ale paní ředitelka trvá na deseti (v čele altánu je chce také - v zadání nebyly).

Barvy uvedené v příloženém zadání (výkaz výměr v příloze), které bylo součástí VŘ, jsou barvy odlišné od požadovaných. Cena těchto dvou dalších "výukových tabulí" bude odvislá od motivu, který si paní [REDACTED] vybere.

Čelní tabule budou mít dopad na délku čelního nášlapu. Původně jsme počítali s WPC nášlapem v celé šíři altánu (9m) - pokud budou v čele dvě tabule, postačí nášlap široký pouze 4,5m.

Co se výukových tabulí týká, bude paní [REDACTED] telefonicky kontaktovat zástupkyně naší firmy [REDACTED] která předloží návrhy provedení tabulí a bude mít na starosti dohled nad jejich realizací.

Přeji hezký den

František Konrád (608 450 801)

F.KONRÁD s.r.o.

Dukelská 5724

Chomutov 43001

IČ: 25047809

DIČ: CZ25047809

www.konrad.cz

