

DODATEK č. 1

ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) - Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha

(dále jen „dodatek č. 1 ke smlouvě“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Bruntál

Adresa: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Pavel
Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: ONDŘEJ KOSTKA

Sídlo: Trničí 15/1, Chvalíkovice, 74706

zastoupený: Ondřejem Kostkou

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: e8yih2b

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **Ondřej Kostka**

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: **MONETA MONEY BANK**



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



číslo účtu: **xxx**
IČO: **02266598**
DIČ: **CZ9105305847 je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Čl. I Předmět a důvod dodatku

1. Při realizaci výsadby lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha se vyskytly nepředvídané okolnosti, které měly vliv na možnost plnění předmětu smlouvy. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek (déšť, následně mráz a velké množství sněhu) nebylo možné provést přípravu půdy a tím i následující práce.
2. Ve smyslu předešlého odstavce tohoto článku a na základě žádosti zhotovitele ze dne 12. 12. 2023 se smlouva (číslo smlouvy objednatele: 1273-2023-571101) mění takto:
 - 2.1. V čl. V odst. 1 smlouvy, se text nahrazuje tímto zněním:
Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30. 5. 2024**.
 - 2.2. V čl. V odst. 5 písm. c. smlouvy, se text nahrazuje tímto zněním:
Termín dokončení díla (výsadba – první část plnění) do **30. 5. 2024**

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě
Datum: 14.12.2023

Ve Chvalíkovcích
Datum: 14.12.2023

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ondřej Kostka