

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZZR-2023-009

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany**Objednatel: Statutární město Pardubice**Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem – primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem, technikem pověřeným k zastupování odd.
investic a technické správy OMI MmP; 466 859 402, e-mail: martin.hebr@mmp.cztechnikiem odd. investic a technické správy, odbor majetku a investic
MmP; tel. 466 859; 731 632 215; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen „objednatel“)***a****Zhotovitel: TIMRA s.r.o.**

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: , výkonným ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 14288

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 36654

bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)***I.**

Smluvní strany mezi sebou dne 20.7.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ-VZZR-2023-009 (dále jen „SOD“)**, jejímž předmětem jsou stavební úpravy sportovních ploch v areálu základní školy npor. Eliáše č.p. 344 v Pardubicích - Polabinách. Původní hřiště budou odstraněna a nahrazena novými sportovními objekty s novým umístěním, v rámci stavby budou řešeny i nezbytní areálové rozvody (dále jen „dílo“).

Při vlastní realizaci akce „ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu areálových rozvodů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

II.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 732.375,00Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 11, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Změnový list č. 11

Předmětem změnového listu je doplnění u položek finálního sportovního povrchu v objektu SO 01 - Atletický ovál 250 m + 100 m rovinka.

V průběhu stavebních prací byla zjištěna nesrovnalost mezi výměrou uváděnou ve výkazu výměr v projektové dokumentaci a zpřesňujícím detailním geodetickým zaměřením navrhované stavby umělého povrchu atletického oválu s rovinkou vypracovaným zhotovitelem v rámci realizace stavby školního hřiště ZŠ npor. Eliáše. K řádnému dokončení DÍLA v rozsahu zpracované projektové dokumentace a dle vyhotoveného geodetického zaměření je nezbytné rozšíření rozsahu uvažované plochy umělého sportovního povrchu atletického oválu včetně podkladní elastické vrstvy celkem o výměře 500 m².

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a na hodnoty projektu, ani dopad na termín.

Změnový list č. 11 – Doplnění u položek finálního sportovního povrchu v objektu SO 01 - Atletický ovál 250 m + 100 m rovinka.

(vícepráce)

732.375,00 Kč bez DPH

Podrobná rekapitulace dodatku č. 2

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 11	732.375,00	0,00	732.375,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č. 2 bez DPH	732.375,00	0,00	732.375,00

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění dodatku č.1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD	13.834.675,70 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 (vícepráce a méněpráce)</u>	<u>147.826,49 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO dle Dodatku č. 1	13.982.502,19 Kč bez DPH
<u>Cena ZL č.11 (vícepráce)</u>	<u>732.375,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č.1 a č. 2	14.714.877,19 Kč bez DPH
DPH 21%	3.090.124,21 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1 a č. 2	17.805.001,40 Kč včetně DPH

(slovy: sedmnáct milionů osm set pět tisíc jedna korun českých čtyřicet haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2023-009 ze dne 20.7.2023 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravované Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 15.11.2023 č. usnesení R/2324/2023.

Příloha č. 1: Změnový list č. 11

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY – ZMĚNOVÝ LIST 11, DNE 18.10.2023		číslo OZ: 11
Zhotovitel:	Timra s.r.o.	
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 18. 10. 2023
Název akce: ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště		
Odkazy na	specifikaci:	SO 101 Atletický ovál 250 m + 100 m rovinka
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Objekt – SO 101
	na jinou část smlouvy:	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
Předmět změny: Sportovní povrch atletického oválu s rovinkou.		
<p>Předmětem změnového listu je doplnění u položek finálního sportovního povrchu v objektu SO 01 - Atletický ovál 250 m + 100 m rovinka.</p> <p>V průběhu stavebních prací byla zjištěna nesrovnalost mezi výměrou uváděnou ve výkazu výměr v projektové dokumentaci a zpřesňujícím detailním geodetickým zaměřením navrhované stavby umělého povrchu atletického oválu s rovinkou vypracovaným zhotovitelem v rámci realizace stavby školního hřiště ZŠ npor. Eliáše. K řádnému dokončení DÍLA v rozsahu zpracované projektové dokumentace a dle vyhotoveného geodetického zaměření je nezbytné rozšíření rozsahu uvažované plochy umělého sportovního povrchu atletického oválu včetně podkladní elastické vrstvy celkem o výměře 500m².</p>		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
SOUHLASÍM		
Stanovisko projektanta stavby:		
SOUHLASÍM		
Příloha: 1 – krycí list soupisu prací		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Tímra s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Tímra s.r.o.	
Datum:	18. 10. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sportovní povrch atletického oválu s rovinkou.</p> <p>Při provádění prací na díle bylo zjištěno, že skutečná plocha sportovního povrchu atletického oválu s rovinkou vychází po geodetickém zaměření a přepočtu projektanta na výměru 2.198 m². Výkaz výměr v projektové dokumentaci uvádí plochu 1.698 m². Z uvedeného vyplývá, že ve výkazu výměr je chybějící výměra ve výši 500 m². Sportovní povrch oválu a rovinky se skládá z elastické podložky a umělého povrchu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1 1) Rozpočet změnového listu 2) Vyjádření projektanta akce 3) Geodetické zaměření plochy	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 732.375,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 14 714 877,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Dle SoD bez změn</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<p>Způsob finančního krytí změny: ZŠ npor. Eliáše – rekonstrukce hřiště</p> <ul style="list-style-type: none"> - vlastní zdroje <p>Podpis ekonoma OE OMO MmP: Datum: 2. 11. 2023</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2. 11. 2023	Datum: 2. 11. 2023	

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU č. 11

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

ZL11 - Sportovní povrch atletického oválu s rovínkou.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic

Zhotovitel:

TIMRA s.r.o.

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

732 375,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	732 375,00	21,00%	153 798,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

886 173,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

ZŠ npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt:

ZL11 - Sportovní povrch atletického oválu s rovinkou.

Místo:

Datum: 18.10.2023

Zadavatel: Magistrát města Pardubic

Projektant: PRODIN a.s.

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

732 375,00

HSV - Práce a dodávky HSV

732 375,00

1 - SO 101 Atletický ovál

732 375,00

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: ZŠ n.por. Eliáše - rekonstrukce hřiště

Objekt: ZL11 - Sportovní povrch atletického oválu s rovinkou.

Místo:
Zadavatel: Magistrát města Pardubic
Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Datum: 18.10.2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							732 375,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				732 375,00	
D	1		SO 101 Atletický ovál				732 375,00	
26	K	564801109	Umělý povrch pro běžecké dráhy tl. 13 mm, barva červená	m2	500,000	866,25	433 125,00	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena podle uzavřené SOD.					
	W		Chybějící výměra		500,000			
27	K	564801110	Elastická podložka pod umělý povrch běž. dráhy tl.35 mm	m2	500,000	598,00	299 250,00	
	P		Poznámka k položce: Jednotková cena podle uzavřené SOD.					
	W		Chybějící výměra		500,000			