

**III/3764 Most přes Úmoří v Drnovicích 3764-2**

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/219

Číslo smlouvy zhotovitele: 230049

Číslo 1. dodatku objednatele: S/SÚSJMK/2023/892

Číslo 2. dodatku objednatele: S/SÚSJMK/2023/1314

**DODATEK Č.2 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  
„III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2“  
DUSP, PDPS, SP, IČ**

---

**OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

**Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“**

**ZHOTOVITEL 1.**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**a**

**ZHOTOVITEL 2.**

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 29. 03. 2023 ve znění dodatku č.1 z 01. 09. 2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2. Důvodem jsou průtahy při projednávání změny technického řešení mostu, kterou vyvolal dodatečný požadavek obce Drnovice na zjednosměrnění některých komunikací a posun termínu dokončení hlukové studie.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 15 Smlouvy, které se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech vyjma hlukové studie budou předány společně s konceptem DUSP. Hluková studie bude předána z konečnou DUSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Koncept DUSP, průzkumy vyjma hlukové studie	do 31.12.2023
IČ	do 60 dnů od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP a hluková studie	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 15 pracovních dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IX. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

- Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy bez hlukové studie, druhá faktura ve výši 60% ceny DUSP a záborového elaborátu dle přílohy č. 1 smlouvy bude fakturována po předání konceptu DUSP, třetí faktura bude vystavena pro část díla IČ, hlukové studie a zbylé ceny DUSP a záborového elaborátu dle přílohy č. 1 této smlouvy, čtvrtá faktura - PDPS, SP. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě dne: 13.12.2023

V Brně dne:13.12.2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických  
osob s názvem  
„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje