

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. E617-S-1119/2021
č. ERMS: 15293/2023-SŽ-SSV-ÚŘ
číslo smlouvy zhotovitele: 21 – 0701 – 002

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na poskytování služeb technická pomoc investorovi při realizaci stavby

„Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1119/2021

ISPROFOND: "5533120004"

a

FRAM Consult a.s

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 3682

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

FRAM Consult a.s., U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem dochází ke změně rozsahu plnění předmětu Díla. Důvodem je prodloužení doby poskytování služeb technické pomoci do předpokládaného termínu dokončení realizace stavby dle aktualizace HMG stavby, který byl schválen určením správce stavby, tzn. dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do vyúčtování v prodlouženém termínu do 31. 12. 2023, prodloužení Doby pro uvedení do provozu u Vymezených PS a SO do 31. 12. 2023 a prodloužení termínu dokončení celého Díla, včetně příslušné dokumentace (tj. geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti do 31. 5. 2024, tj. předání do 5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1.1 Úprava ETCS.

Na základě shora uvedených skutečností dochází, v součinnosti se správcem stavby „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC“, k prodloužení činnosti TPI do 31. 3. 2024.

- 1.2. Smluvní strany se ze shora uvedených důvodů a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	270 000,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	2 790 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1.....	+ 270 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	3 060 000,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, bod 3.3

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- „3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **3 060 000,- Kč***

*slovy: **třimilionyšedesát tisíc korun českých***

Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně, dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje - datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času. „

- 1.3. Dále se smluvní strany na základě shora uvedených skutečností dohodly na posunu termínu plnění uvedeném v příloze č. 5 Harmonogram plnění, tzn. činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby – dle platného harmonogramu postupu prací zhotovitele stavby (předpoklad realizace stavby od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2024.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů

a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4. Dodatkem se upravují výše uvedené části Smlouvy. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená Dodatkem zůstávající v platnosti bez jakékoli změny.
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

V Olomouci dne 14.12.2023

V Praze dne 11.12.2023

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
3 060 000 Kč	642 600 Kč	3 702 600 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o výkonu TPI na realizaci stavby	-	-
Termín dokončení Díla	Činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby – dle platného harmonogramu postupu prací zhotovitele stavby (předpoklad realizace stavby od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2024, později dle stavebníkem schváleného HMG zhotovitele stavby.	Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny zhotovitelem TPI včetně připojení písemného stanoviska. Předpokládaný rozsah prací (za 37 měsíců realizace): 4080 hodin)	