

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Městská část Praha 20**

Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9

Statutární orgán: Mgr. Petr Měšťan, starosta

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

ve věcech technických zastoupený:

Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic,

tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel: NDCON s.r.o.**

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Statutární orgán: Ing. Robert Michek, jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dále uvedeného dne, měsíce a roku, tento

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy následovně:

## **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1.

Zhotovitel zpracoval na základě smlouvy č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022 a dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 14. 8. 2023 a předložil objednateli k projednání dokumentaci pro územní řízení – „**Severovýchodní pražská cyklomagistrála – trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa**“ ve variantním řešení vedení cyklotrasy severně od stávající železniční trati, počínaje propustkem ve staničení 22,465 km a konče objektem SO 201 –

Lávka přes D0, v souladu s čl. II. dodatku č. 2. Objednatel projednal variantní řešení trasy na koordinační schůzce s panem Radkem Čermákem, členem komise Rady hl. m. Prahy pro cyklo dopravu, se závěrem projednat v územním řízení projektovou dokumentaci v rozsahu počínaje objektem SO 201 – Lávka přes D0 a konče objektem SO 102 – KÚ 1,47934. Variantní řešení vedení cyklotrasy severně od stávající železniční trati, počínaje propustkem ve staničení 22,465 km a konče objektem SO 201 – Lávka přes D0, v souladu s čl. II. dodatku č. 2, bude ukončeno ve fázi rozpracovaného díla.

### III. DOBA PLNĚNÍ

#### 1.

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu činností v následujících termínech

- 1A) upravená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí dle čl. II. odst. 1, ve fázi pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí do 31. 12. 2023.
- 1B) inženýrská a kompletační činnost v souvislosti se získáním pravomocného územního rozhodnutí v rozsahu dle čl. 1 – 1A) do 30. 9. 2024.

### IV. CENA ZA DÍLO

#### 1.

Cena za dosud provedené práce dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 2 ke smlouvě č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022:

Cena bez DPH	173.100,00 Kč
DPH 21 %	36.351,00 Kč
Celkem včetně DPH	209.451,00 Kč,

jejíž úhradou budou vzájemně vypořádány finanční nároky smluvních stran vyplývající ze smlouvy č. S/20/2022/0068 ze dne 3. 2. 2022 a dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 14. 4. 2023 a dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 14. 8. 2023 k datu uzavření tohoto dodatku.

Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností souvisejících se zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení – „**Severovýchodní pražská cyklomagistrála – trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa**“ v rozsahu počínaje objektem SO 201 – Lávka přes D0 a konče objektem SO 102 – KÚ 1,47934.

Cena bez DPH	50.000,00 Kč
DPH 21 %	10.500,00 Kč
Celkem včetně DPH	60.500,00 Kč

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 1.

Platební kalendář:

- částka za dosud provedené práce ve výši 173.100 Kč + DPH do 10-ti dnů od uzavření tohoto dodatku
- částka po nabytí právní moci ÚR ve výši 50.000 Kč + DPH.

## VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní smluvní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednateli náleží dvě a zhotoviteli jedno vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na jednání konaném dne 14. 12. 2023, usnesení č. RMC/41/21/0760/23.

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou.

Podpisy smluvních stran  
V Praze dne

**Mgr. Petr  
Měšťan** Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Měšťan  
Datum: 2023.12.14  
12:00:59 +01'00'

Objednatel:  
Mgr. Petr Měšťan  
starosta

V Praze dne

**Ing.  
Robert  
Michek** Digitálně  
podepsal Ing.  
Robert Michek  
Datum:  
2023.12.14  
11:55:05 +01'00'

Zhotovitel:  
Ing. Robert Michek  
jednatel společnosti NDCON s.r.o.