



Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Spisová značka:
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005482

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě na dodávku účelové komunikační infrastruktury a poskytování servisní podpory ze dne 21.5.2018

Kupující: **Město Otrokovice**
Se sídlem: nám.3.května 1340, 765 01 Otrokovice
IČ: 00284301
Zastoupený: [redacted] starostkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.:19-122921/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající: **Zlín Net, a.s.**
Se sídlem: Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
Provozovna: Třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
IČ: 25313428
DIČ: CZ25313428
Zastoupený: [redacted] členem správní rady

(dále jen „prodávající“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku účelové komunikační infrastruktury a poskytování
servisní podpory ze dne 21.5.2018

I.

Dne 21.5.2018 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu na dodávku účelové komunikační infrastruktury a poskytování servisní podpory.

II.

Dle čl. 4 odst. 4.3. se smluvní strany dohodly, že prodávající zajistí servisní podporu provozu komunikační infrastruktury - optických vláken. Zahájení servisní podpory bylo dle této kupní smlouvy od předání první dílčí části a ukončení podpory provozu je stanoveno na 60 měsíců.

III.

Tímto Dodatkem se smluvní strany dohodly, že ustanovení čl. 4. Smlouvy se mění tak, že závazek zajistit technickou podporu provozu komunikační infrastruktury se prodlužuje do **30.4.2024**.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

**SCHVÁLENO USNESENÍM
RM OTROKOVICE**


č. RMO/14/20/23 ze dne 15.11.2023

V Otrokovicích dne


V Otrokovicích dne



starostka


člen správní rady