

Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě
na výkon TDS a koordinátora BOZP ze dne 19.7.2023

I.
Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, Opava 746 01
zastoupen: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem
IČO: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Viktor Khin

podnikající pod jménem: Ing. Viktor Khin
se sídlem: Na Prachovníku 1326/6, 747 06, Opava – Kylešovice
IČO: 46140018
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v Registru živnostenských oprávnění , vedené Magistrát města Opavy

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2023 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Oprava střechy a fasády na ul. Rybářská 27 – 1. část realizace“.

V průběhu realizace stavby vznikla potřeba víceprací a méněprací a s tím spojené výrazné prodloužení termínu plnění smlouvy které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat. Mezi objednavatelem stavebních prací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace a zhotovitelem stavby spol. STAV MORAVIA, s.r.o. byl uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo který prodlužuje termín dokončení díla o 30 dnů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se příkazník a příkazce dohodli na prodloužení termínu trvání příkazní smlouvy o 30 kalendářních dnů.

Odměna za prodloužení příkazní smlouvy se vypočítá poměrově dle původní smlouvy.

Původní délka trvání příkazní smlouvy a z toho plynoucího výkonu inženýrské činnosti 150 dnů se prodlužuje o 30 dnů. Příkazníkovi tedy náleží zvýšení odměny o 20% tzn. o 29 600 Kč.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) **Cena navýšené odměny** činí **29 600 Kč**

b) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se s ohledem na výrazné prodloužení doby výkonu inženýrské činnosti zvyšuje o výše uvedenou cenu a proto se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí **177 600,- Kč**.“

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy ze dne 19.7.2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne: 14.12.2023

V Opavě dne: 14.12.2023

za příkazce
Mgr. Michal Jirásk

za příkazníka
Ing. Viktor Khin