

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/928
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1405

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO TECHNICKÁ ÚPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO AREÁL SUS JMK UL. OŘECHOVSKÁ, BRNO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem, jednatelem

IČO: 293 66 186, DIČ: CZ29366186
sp. zn. C75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 09. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny:

- Změna technologie zemních prací – místo protlaku výkop rýhy na základě požadavku provozovatele vodovodního řadu
- Vodoinstalační práce prováděl jako pododávku provozovatel vodovodního řadu na základě jeho dodatečného požadavku
- Nutno záboru veřejného prostranství vzhledem ke změně technologie zemních prací
- Nutno zajistit nad rámec práce vícetónážního jeřábu z důvodu vnitroareálového vedení NN.

Zdůvodnění změny plnění:

- změna technologie realizace stavby a překážky v místě plnění (čl. V odst. 5 smlouvy).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání a převzetí
prostoru staveniště

Předání a převzetí díla

do 15. 12. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

701 090,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Popovicích dne 14.12.2023

V Brně, dne 14.12.2023

Jan Jebáček

jednatel

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ
