

ZŠ a MŠ OSŮVKY č.p.48, Třinec - rekonstrukce střechy - SOD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
		<b>Stavba</b>	<b>S: ZŠ a MŠ Osůvky, č.p. 48 - rekonstrukce střechy</b>				<b>- 98 214</b>
		<b>Objekt</b>	<b>A</b>				<b>- 82 718</b>
		<b>Skupina</b>	<b>*: Nezařazeno</b>				<b>- 82 718</b>
		<b>Oddíl</b>	<b>S: Přesuny sutí</b>				<b>- 82 718</b>
119	SUB	979990201R00	Poplatek za uložení sutí - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	- 3,690	10 000,00	- 36 900
120	SUB	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	- 2,340	5 200,00	- 12 168
122	SUB	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	- 3,400	5 200,00	- 17 680
123	SUB	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	- 16,810	950,00	- 15 970
		<b>Objekt</b>	<b>B</b>				<b>- 15 496</b>
		<b>Skupina</b>	<b>D_001: Rozměry</b>				<b>- 15 496</b>
		<b>Oddíl</b>	<b>S_00: Přesuny sutí</b>				<b>- 15 496</b>
244	SUB	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata	t	- 2,980	5 200,00	- 15 496

ZŠ a MŠ OSÚVKY č.p.48, Třinec - rekonstrukce střechy - SOD

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
							75 626
	Stavba		S: ZŠ a MŠ Osůvky, č.p. 48 - rekonstrukce střechy				75 626
	Objekt		A				75 626
	Skupina		:: Nezařazeno				75 626
	Oddíl		S: Přesuny sutí				
118	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904	t	16,230	950,00	15 419
121	SUB	979990161R00	Poplatek za uložení - dřeva, skupina odpadů 170201	t	4,900	5 200,00	25 480
124	SUB	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	9,030	1 600,00	14 448
125	SUB	997013603_x01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Katalogu odpadů pod kódem 15 01 06	t	0,270	1 780,00	481
126	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	4,390	4 510,00	19 799

## Změnový list č.2

Stavba: ZŠ a MŠ Osůvky č.p. 48, Třinec - rekonstrukce střechy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu




Objednatel: ZŠ a MŠ Míru 247, Třinec p.o.

Zhotovitel: Adar ing s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	<i>S: Přesuny sutí</i>	75 626,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		75 626,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
	<i>S_00: Přesuny sutí</i>	- 98 213,50 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 98 213,50 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 22 587,50 Kč
-----------------------------------	--	----------------

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 3	
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o.		
Investor:	ZŠ a MŠ Míru 247, Třinec	Datum:	21.11.2023
Název akce:	ZŠ a MŠ Osůvky č.p. 48, Třinec - rekonstrukce střechy		
<b>Předmět změny:</b>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
Na základě rozboru odpadu došlo ke změně zařídění a proto je nutno upravit fakturaci dle skutečnosti.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-98 213,50 Kč		75 626,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-22 587,50 Kč		-	
Cena dle SOD+D2 bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
7 860 486,39 Kč		7 837 898,89 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>		<b><u>podpis:</u></b>	Ing. Dominik Andrle 
Pavel Hájek			
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>		<b><u>podpis:</u></b>	Renata Šedová 
Renata Šedová			
<b><u>schválil (TDI):</u></b>		<b><u>podpis:</u></b>	Zbyšek Malý 
Zbyšek Malý			

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH                      7.837.898,89 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2023/1074 ze dne 04.12.2023.

V Třinci .....

Za objednatele:

V Třinci .....

Za zhotovitele:

Mgr. Petra Cemerková Golová  
ředitelka

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

**Mgr. Petra  
Cemerková  
Golová**

Digitálně podepsal  
Mgr. Petra  
Cemerková Golová  
Datum: 2023.12.13  
11:35:13 +01'00'

Ing. Dominik Andrlé  
jednatel

**Ing.  
Dominik  
Andrlé**

Digitálně podepsal  
Ing. Dominik  
Andrlé  
Datum: 2023.12.07  
10:31:21 +01'00'

**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. ZSK/0559/2023, uzavřené dne 14.07.2023  
(dále jen „dodatek č. 3“)

## Smluvní strany:

1. **Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace**  
adresa: Míru 247, Třinec 739 61  
zastoupena: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka  
Jednání ve věcech:  
- smluvních a reklamací: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka  
- technických: Renata Šedová, referentka odboru investic  
IČO: 70983712

Jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **ADAR ing. s. r. o.**

sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc  
zastoupena: Ing. Dominikem Andrlé, jednatelem  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Dominik Andrlé  
oprávněn jednat ve věcech technických: Pavel Hájek  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Pavel Hájek  
IČO: 05931738  
DIČ: CZ05931738  
e-mail: info@adaring.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
č. účtu: ~~115 4255740287/0400~~

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Preambule**

1. Smluvní strany dne 14.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. ZSK/0559/2023, dodatek č. 1 ze dne 18.10.2023 a dodatek č. 2 ze dne 10.11.2023, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**ZŠ a MŠ Osůvky čp. 48, Třinec – oprava střechy**“ (dále jen „smlouva“).
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 75.626 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 0,91%. Méněpráce snížily cenu díla o 98.231,50 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 1,18%. Procentuální změna závazku je 2,09 %. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou toho dodatku.
3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona