

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

AL LOGIC, s.r.o.

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

Zastoupená: Alešem Langerem, jednatelem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39225
na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.7.2023

I.

Úvodní ustanovení

Na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Budova F-výměna podlahové krytiny“, interní evidenční číslo VZ-2023-000781, smluvní strany uzavřely dne 18.7.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se doplňuje a nově zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena ZL č.1 bez DPH	261 524,56 Kč
Celková cena dle smlouvy bez DPH	1 484 178,34 Kč
Celková cena díla s dodatkem č.1 bez DPH	1 745 702,90 Kč


Změnový list " Budova F-výměna podlahové krytiny "		
ZL č.1	Změna podlahové krytiny ve vybraných místnostech za antistatickou podlahovou krytinu včetně souvisejících dalších úprav, dále změnu soklových lišt, vyrovnání stěrky v návaznosti na rozdílné výšky podlah mezi chodbou a místnostmi, doplnění schodových hran u balkonových vstupů a doplnění přechodových lišt.	261 524,56 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy č. 1 se stávají součástí smlouvy a Příloha Výkaz výměr smlouvy se mění v souladu s těmito změnovými listy.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č.1



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPRT
Stavba: PPIJcha č. 3 - výkaz výměr (2)

KSO: CC-CZ:
Město: Datum: 29. 6. 2021
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Příjemka:

Cena bez DPH			261 824,56
Dílí základ	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
sazba	21,00%	201 824,46	64 820,16
	15,00%	6,00	0,00
Cena s DPH v CZK			316 444,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100001

Stavba: Pflaha č. 3 - Výkaz výměr (2)

Město: Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		261 524,56	316 444,72
2311200001	Budova F podlahy - ZL	261 524,56	316 444,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Výkaz výměr (2)

Objekt:

2311200001 - Budova F podlahy - ZL

KSO:

Město:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

261 524,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
19 základní	261 524,56	21,00%	54 920,16
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 444,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průběh č. 3 - výkaz výměr (2)

Objekt:

2311200001 - Budova F podlahy - ZL

Město:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Číslo účtu (CZK)

Náklady ze soupisu prací

261 524,56

PSV - Práce a dávky PSV

261 524,56

776 - Podlahy polyuretanové

261 524,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Průmysl č. 3 - výkaz výměr (2)

Objekt:

2311200001 - Budova F podlahy - ZL

Místo:

Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Celková cena [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

261 524,56

0 PSV Práce a dodávky PSV 261 524,56

0 776 Podlahy povlakové 261 524,56

1	K	77611110	Průmysl podkladů brzdění podlahy včetně jejich podkladů pro extenzibilní lepidla (po suchých krytinách)	m ²	1 591,320	40,00	63 652,80
			1280*2-970,00		1 591,320		
			Sočet		1 591,320		
2	K	77611111	Průmysl podkladů vrstvi podlah	m ²	1 312,010	14,00	18 368,14
			1280*2		2 570,000		
			-257,99		-1 257,990		
			Sočet		1 312,010		
3	K	77612112	Průmysl podkladů penetrace vodou ředitelný podlah	m ²	54,020	40,00	2 160,80
			2070-2503,96		54,020		
			Sočet		54,020		
4	K	77614121	Průmysl podkladů extenzibilní samolepící elastický podlah nátěr povrch 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m ²	677,010	198,00	134 047,98
			1280-1217,99		27,010		
			1ml/m ² x tloušťka do 6 mm/20		650,000		
			Sočet		677,010		
6	K	77621111	Kouřící podlahovina z PVC lepená standardním lepidlem z páseč, standardních	m ²	-16,570	130,00	-2 154,10
			1280-1251,99		27,010		
			1ml/m ² x tloušťka 2,58		-22,580		
			Sočet		-16,570		
7	M	627-02301	podlaha vinylová homogenní tl.2mm, hr.2800kg/m ² , Ripolox Allcolor, Accord	m ²	29,711	400,00	11 884,40
			1280-1757,99(1,1 *Hřepičková koeficientem mezera)		29,711		
			Sočet		29,711		
13	K	77621112	lepená elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	72,580	284,00	20 612,72
			17,28		17,780		
			17,84		17,840		
			17,42		17,120		
			19,81		19,810		
			Sočet		72,580		
14	M	627-02301, 1	podlaha vinylová elektrostatická tl.2mm, hr.2800kg/m ² , Ripolox Allcolor, Accord	m ²	28,828	600,00	17 288,27
			72,88(1,1 *Hřepičková koeficientem mezera)		28,828		
15	K	77622111	Spoj podlahových podlahovin z PVC svařování za tepla	m	621,000	69,00	42 861,00
21	K	77632111	Kouřící podlahovina z PVC na stupních šířky do 300 mm	m	12,000	134,00	1 608,00
23	K	77632121	Kouřící podlahovina z PVC na podstupnicích výšky do 200 mm	m	12,000	150,00	1 800,00
25	M	627-02301	podlaha vinylová homogenní tl.2mm, hr.2800kg/m ² , Ripolox Allcolor, Accord	m ²	2,020	600,00	1 212,00
			74*0,31 *Hřepičková koeficientem mezera)		2,020		
16	K	77642111	Kouřící obvodových lišt lepená	m	1 065,000	116,00	123 540,00
17	M	2811083	lišta soklová PVC 80x80mm	m	979,200	27,00	26 452,80
			90*1,01 *Hřepičková koeficientem mezera)		979,200		
19	M	4902	PVC lišta - 80x80	m	137,300	72,00	9 885,20
			1280-1 *Hřepičková koeficientem mezera)		137,300		
9	K	77641121	Kouřící soklové tabuňky (tabuňky) z PVC obvodových, výšky do 30 mm	m	-1 113,640	198,00	-220 500,72
			60-1173,640		-1 113,640		
12	M	627-02301	podlaha vinylová homogenní tl.2mm, hr.2800kg/m ² , Ripolox Allcolor, Accord	m ²	-102,050	-600,00	-61 230,00
			113,6190,00(*Hřepičková koeficientem mezera)		-102,050		
			Sočet		-102,050		

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stacionární z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 80 m v objektech výšky přes 8 do 12 m	h	4,000	450,00	1 800,00
11	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stacionární z hmotnosti přesunovaného materiálu (Přípustek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu)	h	4,000	300,00	1 200,00
20	K	R001	D+M PVC schodové hrany - parapety balkony	m	10,000	250,00	2 500,00
24	K	R002	D+M přechodové AL lišty 2,7 mb	ks	12,000	550,00	6 600,00

