

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**č. SML/258/2023**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

[REDAKCE]  
(dále „Objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** BauSystem CZ, s.r.o.  
se sídlem: Rybkova 948/23, 602 00 Brno  
statutární orgán: Vladimír Pecháček, jednatel  
ve věcech technických: Vladimír Pecháček, jednatel  
IČO: 05060770  
DIČ: CZ05060770

[REDAKCE]  
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C93361  
(dále „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a na provádění dodatečných stavebních prací díla Polopodzemní kontejnery na tříděný a komunální odpad, ul. Botanická, parc. č. 303/1, k.ú. Ponava, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/258/2023 uzavřené dne 13.10.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 37 047,95 Kč bez DPH.

3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 3 754,41 Kč bez DPH.
4. Celková cena za díla dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 1 482 823,54 Kč bez DPH, slovy: jedenmiliončtyřistaosmdesátdvatisícsmsetdvacetří korun českých padesátčtyři haléřů.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno-Královo Pole projednán a schválen na 24. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 13.12.2023 usnesením č. 23R24/04.

Přílohy:


položkový rozpočet víceprací a méněprací  
změnový list č. 1


V Brně dne: 14. 12. 2023

v Brně dne: 14. 12. 2023

za Objednatele:


za Zhotovitele:

  
Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

  
Vladimír Pecháček  
jednatel společnosti

**Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méně prací**

Stavba :	R530/07/3 Botanická Brno - polopodzemní kontejnery	Rozpočet: R530/07/3	
Objekt :	PK 01 Polopodzemní kontejnery	Kontejnery na separovaný odpad	
Méněpráce			




Městský úřad  
Příbram

# ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

06.12.2023



N  
N  
N  
N