

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4194 VÁŽANY, MOST 4194-1 PŘES VÁŽANSKÝ ŽLEB

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU S.R.O.

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel

IČO: 29116911
sp. zn. Oddíl C, vložka 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebyly doloženy veškeré vážní listky. Svahy koryta byly z částí zadlážděny a plynule navazovaly na stávající svahy v přítokové a odtokové oblasti. Z tohoto důvodu nebyl zához z lomového kamene objednatelem požadován. Některé stavební práce byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci,
- po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky, křídel a říms vč. kotvení a výztuže oproti zadávací dokumentaci. Toto bylo dohodnuto na základě vyjádření projektanta stavby. Z výše popsaného bylo zapotřebí výškově odbourat některé stavebně konstrukční prvky, čímž došlo k větší výměře oproti zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu poté vznikly větší množství skládkovného. Stávající koryto vodoteče bylo zanesené ve větším rozsahu, než předpokládala zadávací dokumentace. Z důvodu lepšího napojení nové vozovky na stávající došlo k úpravě v předpolích mostu. Jednotlivá lokální místa byla podbalena a vyrovnána obalovanou směsí a poté byla provedena obrusná vrstva v ploše dle geodetického zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 471 975,73 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne -

**Ing.
Marek
Bartoš**

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Bartoš
Datum:
2023.12.13
18:11:35 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

Jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
14.12.2023
12:48

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
