

## **DODATEK Č. 3/2023 KE SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004518

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 071 200/21-011-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/55 Břeclav, obchvat – DÚSP, IČ-SP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 3/2023“):

### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP Střední a větší projekty BIM“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno**

#### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno  
IČO: 463 47 488  
DIČ: CZ46347488  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

bankovní spojení:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

„Společník 4“ a nově dle Dodatku č. 2 Smlouvy o společnosti „Správce“

## Ostatní Společníci:

### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeným:

### „Společník 1“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o a Plné moci ze dne 13. 9. 2021

### PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
IČO: 452 72 891  
DIČ: CZ45272891  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
právní forma: akciová společnost  
zastoupený:

### „Společník 2“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o a Plné moci ze dne 13. 9. 2021

### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 452 71 895  
DIČ: CZ45271895  
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418  
právní forma: akciová společnost  
zastoupeným:

### „Společník 3“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o a Plné moci ze dne 13. 9. 2021 (společně dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 4. 2021 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-004518, číslo smlouvy zhotovitele 21 071 200 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování DÚSP pro stavbu I/55 Břeclav, obchvat a příslušná inženýrská činnost vedoucí k získání společného povolení.  
Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 21. 10. 2021 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě, jímž byla provedena změna Správce společnosti zhotovitele.  
Smluvní strany dále pak shodně prohlašují, že dne 30. 11. 2021 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě, jímž došlo k úpravě lhůty dílčího plnění spočívajícího v odevzdání konceptu dokumentace a k úpravě celkové ceny plnění, a to z důvodu potřeby zpracování výsledků průzkumů životního prostředí.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu projednávání předmětné projektové dokumentace ve stupni DÚSP s interními experty ŘSD ČR, dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí a inženýrských sítí vyvstal požadavek na doplnění, resp. úpravu vybraných částí DÚSP, a to zejména v důsledku zjištění nedostačujících kapacit křížení na hlavní trase, požadavku Policie ČR na doplnění veřejného osvětlení v křižovatce SO 101 x SO 106, doplnění mostního objektu SO 219 k bezpečnému překonání přeložky I/55 v km 5,35 zemědělskou technikou, pěšími a cyklisty, požadavku Správy Železnic na zpracování posudku interoperability, úpravu SO 149 a doplnění nového SO 443. Smluvní strany shodně berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku požadavků na úpravy a doplnění DÚSP v intencích předchozí věty bylo nezbytné upravit a doplnit vybrané stavební objekty a další části dokumentace.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že v průběhu projednávání předmětné projektové dokumentace ve stupni DÚSP se státním podnikem Povodí Morava (dále jen „PMO s.p.“), jenž je dotčeným subjektem v rámci předmětného správního řízení, byly informovány o jím zajištěném zpracování studie rozlivů v lokalitě, a to bez vazeb na plánované stavby. V rámci předmětného projednávání vznesl PMO s.p. požadavek na zajištění aktualizace studie rozlivů se zpracováním stavby „I/55 Břeclav, obchvat“ v rozsahu daném DÚSP. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že doba nezbytná pro zpracování aktualizace studie rozlivů dle předchozí věty činí 130 kalendářních dnů od předání podkladů, z nichž jeden musí poskytnout PMO s.p.
- 1.4. Smluvní strany shodně respektují skutečnost, že v důsledku skutečností uvedených v předchozím odstavci není možné objektivně dokončit inženýrskou činnost ke sloučenému řízení ve lhůtě dané Smlouvou ve znění jejích dodatků.  
Smluvní strany i při vědomí skutečnosti, že v důsledku objektivně nepredikovatelného negativního stanoviska PMO s.p. vydaného dne 27. 2. 2023 není možné dokončit inženýrskou činnost ke sloučenému řízení, shodně konstatují a respektují skutečnost, že Zhotovitel byl v rámci předmětné dílčí části věcného plnění Smlouvy v prodlení. Předmětné prodlení dílčího plnění Smlouvy spočívá ve skutečnosti, že stanovisko PMO s.p. je pouze podpůrným stanoviskem pro vydání závazného stanoviska dotčeného správního orgánu dle zákona o vodách, k jehož vydání je stanovena správní lhůta v délce 30 dní ode dne zahájení souvisejícího řízení. Při respektování uvedených správních lhůt by dotčené závazné stanovisko mělo být vydáno nejpozději v den podání

žádosti o společné povolení, daný Smlouvou ve znění jejích dodatků. Smluvní strany konstatují, že doba prodlení stanovená výše specifikovaným způsobem činí 17 kalendářních dní.

- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a navazujícího finančního a termínového plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na úhradě smluvní pokuty ze strany Zhotovitele, a to ve výši stanovené v souladu s článkem 25.2 Obchodních podmínek Rámcové dohody č. Objednatele 01ST-000669, kterými se řídí Smlouva. Výše smluvní pokuty se stanovuje v souladu s citovaným ustanovením Obchodních podmínek ve výši „0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den prodlení“, tj.  $(0,2 * 3\,584\,000) / 100 * 17 = 121\,856,-$  Kč.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy (Podrobná specifikace předmětu plnění), jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku II Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:

*Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč</i>
<i>17 359 860,- Kč</i>	<i>3 645 570,60 Kč</i>	<i>21 005 430,60 Kč</i>

*(dále jen „cena plnění“).*

- 2.4. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3 Smlouvy (Soupis prací), jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.5. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 Článku III Doba a místo plnění, jenž nově zní:

*Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Termíny dílčích plnění jsou dána Přílohou č. 1 Smlouvy.*

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3/2023 je:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací.

- 3.2. Tento Dodatek č. 3/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.4. Dodatek č. 3/2023 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3/2023.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3/2023 Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

## **Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla:**

### **Předmět díla**

Předmětem díla je

- a) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
- b) výkon inženýrské činnosti k získání společného povolení

### **Požadavky na zpracování DUSP:**

- 1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, související průzkumy a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, apod.
- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:  
Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli 1x v elektronické podobě na CD/DVD resp. v papírové podobě veškerou dokumentaci a další doklady (včetně dokladové části a souvisejících průzkumů) získané k datu podpisu smlouvy, tj.:
  - Silnice I/55 Břeclav, obchvat – DÚR (březen 2007)
  - Silnice I/55 Břeclav, obchvat – doplnění DÚR pro ÚR (prosinec 2019, Sdružení SUDOP GROUP PROJEKTY 2017)
  - Silnice I/55 Břeclav, obchvat – ÚSEK 1 (sil. I/40 – ul. Hraniční) – aktualizace dokumentace pro stavební povolení (únor 2018, Dopravoprojekt Brno a.s.)
  - Silnice I/55 Břeclav, obchvat – ÚSEK 2 (ul. Hraniční – sil. II/425) – aktualizace dokumentace pro stavební povolení (únor 2018, Dopravoprojekt Brno a.s.)
  - I/55 Břeclav, obchvat, aktualizace DSP v úseku od silnice II/425 po dálnici D2 (říjen 2014, Dopravoprojekt Brno a.s.)
  - I/55 Břeclav, obchvat – Doplnkový podrobný geotechnický průzkum
  - Případně další relevantní podklady

Vstupní podklady budou předány objednatelem nejpozději k pokynu k zahájení prací na DUSP.

- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílčí postup realizace předmětu díla.
- 3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla.
- 4) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy, pokud jsou tyto specifikovány (oceněny) v podrobném soupisu prací. Upřesnění dílčích položek soupisu prací v části „Související dokumentace“:

5) DUSP bude zpracována dle technických podmínek:

- Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb
- Novela zákona 416/2009 Sb., v platném znění
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Jinak dle přílohy A. Rozsah služeb ze Zvláštních a všeobecných podmínek RS

6) Do DUSP budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy ŘSD ČR vztahující se k DUSP na základě projednání způsobu jejich zpracování. Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky Interní expertízy.

### **Požadavky na výkon IČ k SP**

- 1) Výkon IČ k SP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.
- 2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené orgány) svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k SP a to minimálně jednou měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak.

### **Termíny plnění**

Koncept DÚSP: do 6 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení plnění

Koncept čistopisu DÚSP: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu

Aktualizovaný koncept čistopisu DÚSP: do 31. 12. 2023

Čistopis DÚSP: do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu čistopisu

IČ-SP a podání úplné žádosti o společné povolení: do 5 měsíců od obdržení souhlasného stanoviska Povodí Moravy s.p.

### **Požadavky na výstupy a počty plnění - vyhotovení projektové dokumentace:**

Dle podmínek RS.

### **Způsob platby**

Dle podmínek RS.

## I/55 Břeclav, obchvat - DÚSP, IČ k SP

<b>Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH</b>	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část dúsp*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>1 950 637 494</b>			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>10 818 963</b>	<b>3 461 783</b>	<b>14 280 746</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>			<b>15 411 600</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 2</b>			<b>16 250 340</b>
<b>Cena dle Dodatku č. 3</b>			<b>17 359 860</b>

\*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

<b>Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP</b>	
<b>Rozdíl:</b>	<b>Ok</b>
<b>Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP</b>	
<b>Rozdíl:</b>	<b>Ok</b>





## Inženýrská činnost ke sloučenému řízení

I/55 Břeclav, obchvat

*kalkulace ceny dle Smlouvy o dílo*

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména</b>			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami			

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků		
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP		
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se	x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici		
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana		
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>		

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	nepožaduje se		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	nepožaduje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	nepožaduje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	nepožaduje se		
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	nepožaduje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	nepožaduje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	nepožaduje se		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	nepožaduje se		
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	nepožaduje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	nepožaduje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	nepožaduje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	nepožaduje se		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	nepožaduje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	nepožaduje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	nepožaduje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	nepožaduje se		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	nepožaduje se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	nepožaduje se		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	nepožaduje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	nepožaduje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	nepožaduje se		

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	nepožaduje se		
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>0</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
<b>ČÁST C CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy			
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			

V Praze dne

- řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP\_Střední a větší projekty\_BIM“ na základě Plné moci

– řádně oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP\_Střední a větší projekty\_BIM“ na základě Plné moci

Digitálně podepsal:

Datum: 07.12.2023 10:31:40 +01:00