

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

|  |                                     |            |
|--|-------------------------------------|------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Rekonstrukce ZPS – U Vodárny, P10, č. akce 10001034/14</b> | Číslo SO/PS / číslo změny<br>SO/PS: | Číslo ZBV: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO Chodník – změna povrchu</b>        | SO 1 / 1                            | 1          |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.11.2022.

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS

Paré č. 1

**TSK a.s.**

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10

IČ 43005560

DIČ CZ43005560

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

**Chodník – změna povrchu – popis změny:**

Na základě požadavku odboru památkové péče MHMP došlo ke změně povrchu v chodníkové ploše, z původně zamýšleného asfaltového krytu na mozaikovou dlažbu.

**Zdůvodnění:**

Změna je zařazená do nepředvídatelných změn dle § 222 odst. (6) ZZVZ a to z důvodu dodatečného požadavku třetí strany v průběhu realizace.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Rekapitulace dopadu Změny<br>na cenu Stavby: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn<br>celkem |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| -  | 53 562,00              | 351 899,20             | <b>298 337,20</b>                |

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

|   |       |            |       |        |            |
|---|-------|------------|-------|--------|------------|
| Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený<br>v rámci organizační struktury<br>k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec | jméno | [redacted] | datum | podpis | [redacted] |
| Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy   | jméno | [redacted] | datum | podpis | [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|  |       |                  |       |        |   |
|--|-------|------------------|-------|--------|---|
| <b>Objednatel</b><br>Náměstek GR, sekce investiční TSK | jméno | Ing Josef Richtr | datum | podpis | Ing. Josef Richtr<br><small>Digitálně podepsal<br/>Ing. Josef Richtr<br/>Datum: 2023.11.20<br/>14:34:52 +01'00'</small> |
| <b>Zhotovitel</b>                                      | jméno | [redacted]       | datum | podpis | [redacted]  |
|  |       |                  |       |        | Číslo paré:   |