

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce ZPS – U Vodárny, P10, č. akce 10001034/14

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO 1/2

Číslo ZBV:

4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO Komunikace – žulová dlažba

Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6000/097 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.11.2022.

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS

Paré č. 1 Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Paré č. 2 Příjemce

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10

IČ 43005560

DIČ CZ43005560

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Komunikace – žulová dlažba – popis změny:

Po odfrézování asfaltových vrstev byly nalezeny pozůstatky žulové dlažby, která byla rozebrána, očištěna a roztřízena. Změna reflektuje i náklady na odvoz žulové dlažby do skladu objednatele.

Zdůvodnění:

Změna je zařazena do Nezbytných změn dle § 222 odst. (4) ZZVZ.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 0,00	9 729,-	9 729,-

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

datum

Investiční ředitel TSK

jméno

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Objednatel

Náměstek GŘ, sekce investiční TSK

jméno

Ing. Josef Richtř

datum

Ing. 
podpis Josef Richtř
Digitálně podepsal Ing. Josef Richtř
Datum: 2023.11.20 14:44:50 +01'00'

Zhotovitel

PORR, a.s.

jméno

datum

Číslo paré: 1, 2