

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Starostrašnická x V Olšinách, BBP, Praha 10, č. akce 60325		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101/2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 – Vozovky a chodníky – posun uliční vpusti			
Strany smlouvy o dílo č. 3/22/6100/008 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.2.2022 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) Kopie SD		Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	Paré č. 2 Příjemce INPROS PRAHA a.s. Ke Krči 735/25 147 00 Praha 4 IČ 47114444 DIČ CZ47114444
Iniciátor změny: Investor			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Vozovky a chodníky – posun uliční vpusti – popis změny: Jedná se o uliční vpust v ulici Vilová proti č.p. 1103/28. Tato vpust byla nevhodně umístěna, proto byla původní vybourána a nově osazena ve vyhovující pozici.			
Zdůvodnění: Na základě průzkumu skrze srážkové vody, bylo rozhodnuto o přemístění UV, aby došlo k maximálnímu zachycení srážkových vod. Změna je zařazená do Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změnou nemá vliv na dobu realizace, nedochází tedy k prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		58 641,61	58 641,61
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		datum
Investiční ředitel TSK	jméno		datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richtr	datum
Zhotovitel INPROS PRAHA a.s.	jméno		datum
			Číslo paré: 1, 2







