



ČJ. 2348 23 301

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále též „smluvní strana 1“)

a

**Společnost AKANT ART, v.o.s.**  
se sídlem Celníční 238, 198 00 Praha 9  
zastoupená Miroslavem Hlavou, společníkem (obchodním vedoucím)  
IČ: 25686763  
DIČ: CZ25686763  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
(dále též „smluvní strana 2“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

I.

Diplomatický servis uzavřel se společností **AKANT ART, v.o.s.** smlouvu o dílo č. 3/120/23 dne 31.1.2023, ve znění dodatku č. 1-3 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Masarykovo nábřeží 224/32, Praha 1- Nové Město Restaurování dekorativních prvků atiky“ s nejzašší dobou plnění, u IV Etapy - Instalace na původní místa usazení jednotlivých plastik, do dne 30.11.2023.

V listopadu 2023 byl připraven dodatek č.4, kterým byla provedena změna výše uvedené Smlouvy, a to úprava předmětu smlouvy o méněpráce.

Méněpráce práce vznikly při sanaci atik v důsledku okolností, které i s náležitou péčí jednatelů hospodáře nemohly být předvídané, neboť se nemusely přezdívat ani znovu omítat některé části.

Z tohoto důvodu se snížil rozsah díla o méněpráce specifikované v opraveném změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu této dohody.

V návaznosti na neprovedení prací uvedených v odsouhlaseném výše uvedeném opraveném změnovém listu č. 3, se smluvní strany dohodly na nové ceně za dodání předmětu Smlouvy, tj. za zhotovení díla a služeb v celkové výši: bez DPH 3 659 354,45 Kč (slovy tři miliony šest set padesát devět tisíc tři sta padesát čtyři koruny čtyřicet pět haléřů českých) tj. 4 427 818,88 Kč včetně 21 % DPH.

Smluvními stranami podepsaný Dodatek č. 4 měl být zveřejněn v registru smluv. Do doby ukončení Smlouvy tedy do 30.11.2023 nebyl předložen k zveřejnění.

## II.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze skutečností výše uvedených, s ohledem na to, že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti vystaveného změnového listu na snížení ceny za dodání předmětu smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily a chtějí plnit a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění změny v registru smluv a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o nápravu po ukončení Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody o narovnání.

Smluvní strany si touto dohodou narovnávají nevypořádání nároku na finanční snížení ceny za dodání předmětu výše uvedené Smlouvy. Potvrzují, že méněpráce práce vznikly při sanaci atik v důsledku okolností, které i s péčí řádného hospodáře nemohly být předvídané, neboť se nemusely přezdívat ani znovu omítat některé části. Smluvní strany souhlasí se tím, že cena za zhotovení díla a služeb činí bez DPH 3 659 354,45 Kč (slovy tři miliony šest set padesát devět tisíc tři sta padesát čtyři koruny čtyřicet pět haléřů českých) tj. 4 427 818,88 Kč včetně 21 % DPH.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Smluvní strana 1, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto zavazuje smluvní straně 2 k neprodlenému zveřejnění této dohody včetně přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strana 2 po podpisu obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení si ponechá smluvní strana 1.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dohodu si smluvní strany přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: opravený změnový list č. 3

V Praze dne 14. 12. 2023



V Praze 14. 12. 2023



OPRAVY  
ZMĚNOVÝ LIST č. 3

### Rozpočet

Stavba :	VCP 01 - Oprava a sanace atik	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.
Objekt :	Oprava a sanace atik na objektu Masarykovo náměstí 32, Goethe - Institut	Celniční 238, 198 00 Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		<b>767 - Zdicí konstrukce</b>				
36	767991914	Očištění cihel od malty	m3	0,87	129,0	112,23
40	767998807	Přezdění	m3	1,05	12 500,0	13 125,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 767 - Zdicí Konstrukce</b>				<b>13 237,23</b>
Díl: 3		<b>783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				
	783846523	Odlučení omítky	m2	10,34	400,0	4 136,00
		Oprava omítky 100% vč. Přestukování	m2	10,34	2 750,0	28 435,00
		Fasádní nátěr vč. Penetrace	m2	10,34	485,0	5 014,90
	<b>Celkem za</b>	<b>3 783 - Úpravy povrchů + nátěr</b>				<b>37 585,90</b>
	<b>Celkem za</b>	<b>objekt</b>				<b>-50 823,13 Kč</b>

21 00:



AKANT ART, v.o.s.

