

Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOZE č. 2

ze dne 14. 12. 2022

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002799

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003374

Číslo Dodatku: 08DPU-001447

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. TP - poř. č. 3

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro výspravy MO, TP

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

bankovní spojení: **333 222 007/2700**

vedoucí společník: **HERKUL a.s.**

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

společník 2:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným**

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
společník 3: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 27900096
DIČ: CZ27900096
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881
forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003374 ze dne 22. 12. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dílčí smlouvy, následovně:

Původní cena dle Dílčí Smlouvy č. 2:	13 204 273,74 Kč
DPH:	2 772 897,49 Kč
Původní cena s DPH:	15 977 171,22 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 1:	13 195 097,61 Kč
DPH:	2 770 970,50 Kč
Nová cena s DPH:	15 966 068,10 Kč

Snížení: 9 176,13 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Změny vznikly v souladu se zadanými závadami ze systému CEV a z důvodu udržení bezpečnosti silničního provozu, zejména bezpečné sjízdnosti komunikací, kdy v průběhu provádění prací bylo zjištěno, že některé výtlučky jsou již v takovém stavu, že je nutno provést opravu i podkladní vrstvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:


- Příloha č. 1 – Rozdílový výkaz výměr


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2023.12.13 12:11:30
+01'00'

 Datum: 2023.12.14 00:02:52 +01'00'

 Datum: 2023.12.14
09:12:01 +01'00'

 Datum: 2023.12.14
08:37:03 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 14.12.2023 15:47:56 +01:00

REKAPITULACE

		ZBV 2	ZBV1	NOVÁ SMLUVNÍ CENA
		minusove	plusove	
		minusove	plusove	
1	oprava výtluků			
2	lokální oprava AB			
3	Pomoc práce zříz. Nebo zajišť. Regulaci a ochranu dopravy			
	CELKEM		13 204 273,74	13 195 097,61
	DPH 21%		2 772 897,49	2 770 970,50
	CELKEM vč. DPH		15 977 171,23	15 966 068,10



 Digitálně podepsa
 Datum: 2023.12.13 12:14:09
 +01'00'



 Datum: 2023.12.14 00:03:22 +01'00'




 Datum: 2023.12.14
 08:37:30 +01'00'




 Datum:
 2023.12.14
 09:02:08 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 14.12.2023 15:47:28 +01:00