


HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Zakázka: Polní cesty P3, P4 v k.ú. Krasová
 Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště 3.7.2017
- zahájení stavebních prací 10.7.2017 (1. týden)
- ukončení přípravných geodetických prací 3. týden
- ukončení přípravy pláně 8. týden
- dokončení podkladních vrstev 12.týden
- dokončení asfaltových vrstev 16.týden
- dokončení stavebních prací 18.týden
- předání díla do 30.3.2018