

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2022_00509

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy [REDACTED]
 [REDACTED] k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen **zástupce objednatele**).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
 zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ 05175917
 DIČ: CZ 05175917
 bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
 telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
 [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.2 se mění **čl. III. Čas plnění**

3.2. Dokončení stavby do : 31. 12. 2023

2.2.2. tímto dodatkem č.2 se mění **čl. IV. Cena za dílo**

4.1 Cena dle SOD vč. dod. č. 1 12 150 275,79 Kč (bez DPH)

Dodatek č.2 416 445,70 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.1 a 2 12 566 721,49 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Nepředvídatelné stavební práce

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 02/2023
2. Aktualizovaný rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

08-12-2023

.....

Ing. Br
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Pritkovská 1689

ICO 49099489, DIČ CZ49099489



NÁVRH ZMĚNY					číslo: 02/2023	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.11. 2023	
Název akce: CL0530012 Skalice u České Lípy, ČS Skalice - rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy: Změna dispozice 06/2023				
		na rozpočtové podklady: 1-22G08110777_43 CL053012_Skalice_CS_R_R0-DODATEK č.2				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změn: Na stavbě byly navrženy stavební úpravy, které vyplynuly ze zjištěného skutečného stavu konstrukcí v průběhu provádění stavebních prací.						
Stručný popis změn:						
<ul style="list-style-type: none"> - Příčky v rozvodně jsou založeny na dřevěných vlhkých trámech, které jsou položeny přes kanály technologie v podlaže. Tyto dožilé trámy bude nutno odstranit a postavit příčky nové. Zároveň bude upravena i dispozice příček. - Při stavbě bylo zjištěno, že dva dešťové svody jsou provedeny tak, že dešťové vody neodtékají od objektu. Proto se navrhuje propojovací potrubí těchto svodů, které se napojí do odtokové šachty umístěné na pozemku Čerpací stanice. - Vzhledem k poškození luxferových oken vlivem kondenzace vodních par je navrženo zrušení těchto oken zazděním. Zároveň se navrhuje doplnit otvory pro odvětrání v místě zrušených oken. - Z důvodu nerovnosti betonové podlahy a stěn kanálů ve strojovně je nutno stěny kanálů zaříznout do roviny, aby bylo možno osadit rámy nového kompozitního zakrytí kanálů. Zároveň nebude prováděna samonivelační stěrka podlahy, ale provede se epoxidový nátěr pro sjednocení lokálních oprav s vyrovnávkami nerovností. - Pro výměnu oplocení dle smlouvy o dílo je nutné provést vykácení náletových dřevin v dotčeném prostoru. 						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem + 416. 445,70 Kč + DPH, tj. 3,79%						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12.566.721,49 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 15 / patnáct kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 416.445,70 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 549.972,88 Kč bez DPH, tj. 5,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 133.527,18 Kč bez DPH, tj. 1,21 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 549.972,88 Kč bez DPH, tj. 5,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 133.527,18 Kč bez DPH, tj. 1,21 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 41						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						

Datum 27. 11. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení čl. 4 SoD.
3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 416. 445,70 Kč tj. 3,79 % a nepřesahuje 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24. 11. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 24. 11. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 27. 11. 23

m 30. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.